

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$12,292	78.59	\$9,000	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$60,361	\$33,083	54.81
29 Asentamientos y entornos protectores	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$13,600	\$10,439	76.75	\$7,000	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$50,006	\$26,910	53.81
0 N/A	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$13,600	\$10,439	76.75	\$7,000	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$50,006	\$26,910	53.81
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	\$3,162	\$2,715	85.87	\$4,364	\$4,327	99.15	\$6,448	\$3,594	55.74	\$4,099	\$0	0.00	\$2,650	\$0	0.00	\$20,723	\$10,636	51.32

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%	
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	100.00	50.00	29.00	58.00%	83.20% ✓
2023	100.00	215.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	370.00	104.00	al Plan de Desarrollo	28.11% ⚠

Retrasos y soluciones: Se enviaron comunicaciones oficiales a las empresas prestadoras de servicios publicos, requiriendo que se avance de manera urgente con la emisión de paz y salvos de procesos en tramite de adquisición predial por el IDIGER

\*Se realizó visita por parte del área jurídica del IDIGER a la Oficina de Instrumentos Publicos, con el fin de aclarar a que se deben los retrasos en el registro de las escrituras de adquisición del IDIGER, donde se informó que tienen un numero muy alto de tramites y que se tramitan en los plazos

\*Se estan realizando visita semanales a las notarias con proceso de escrituración de predios al IDIGER por parte del grupo Técnico de la entidad, con el fin de conocer si se han presentado alguna dificultad que requiera acompañamiento por parte de la entidad, esta gestión ha permitido que el tramite notarial sea mas eficiente.

Avances y Logros: Durante el periodo se realizó la adquisición de las viviendas de las 29 familias beneficiadas por el Programa de Reasentamiento a través de adquisición predial, se realizó a través de la fuente de inversión del IDIGER doce (12) familias, de las cuales ocho (08) familias de la localidad de San Cristóbal; una (1) familia Localidad de Usme, una (1) familia Localidad de Rafael Uribe Uribe, dos (2) Ciudad Bolívar y la adquisición de las viviendas de diecisiete (17) familias por la fuente de inversión del FONDIGER, en las localidades de San Cristóbal (11), Usme (01) y Ciudad Bolívar (05).  
Elaboración de 27 estudios de títulos de los predios objeto de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (17), Rafael Uribe Uribe (2), y Ciudad Bolívar (8).  
Se realizó Gestión de solicitud de avalúo comercial por parte de los titulares de derecho de veintiseis (26) predios que se encuentran ubicados en zona de alto riesgo no mitigable; los cuales hacen parte del contrato de avalúos comerciales que se encuentra en proceso precontractual, de las localidades de San Cristóbal (20), Rafael Uribe U. (3) y Ciudad Bolívar (3). Elaboración y actualización de treinta y siete (37) liquidaciones de reconocimientos económicos, de las localidades de San Cristóbal (11), Usme (2), Rafael Uribe Uribe (1), y Ciudad Bolívar (13).  
Elaboración y actualización de veinte (20) Planes de Gestión Social de las familias ubicadas en San Cristóbal (13) y Ciudad Bolívar (07).  
Notificación de treinta y seis (36) ofertas comerciales a familias identificadas en zonas de alto riesgo no mitigable de las localidades de San Cristóbal (19), Rafael Uribe Uribe (1), Usme (02) y Ciudad Bolívar (14). Firma de treinta y un (31) promesas de compraventa de predios en trámite de Reasentamiento a través de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (13), Usme (2), Rafael Uribe Uribe (1) y Ciudad Bolívar (15).  
Escrituración de siete (07) predios a nombre del IDIGER, de las localidades de San Cristóbal (03), Usme (01) y Ciudad Bolívar (03).  
Contrato de compraventa de cuatro (4) predios a nombre del IDIGER, de las localidades de San Cristóbal (01) y Ciudad Bolívar (03).  
Se adelantó el reparto notarial de veintiocho (28) predios.  
Entrega de dieciocho (18) predios al almacén del IDIGER, adquiridos en el marco del proceso de Reasentamiento, de las localidades de San Cristóbal (04), Usme (02), Rafael Uribe U. (01) y Ciudad Bolívar (11).

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14	\$14	100.00	\$78	\$75	95.99	\$286	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$673	\$88	13.14		
(S)2	Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del riesgo FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$124	\$124	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$124	\$124	99.92		
(K)3	Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar -SURE	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$30	\$30	99.17	\$65	\$65	100.00	\$65	\$43	66.66	\$43	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$222	\$138	62.41		
(S)4	Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio Climático FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00		
(K)5	Promover el 100 por ciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$625	\$625	100.00	\$1,125	\$1,125	100.00	\$1,556	\$1,522	97.79	\$1,535	\$0	0.00	\$1,075	\$0	0.00	\$5,916	\$3,272	55.31		
(K)7	Gestionar el 100 por ciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$2,478	\$2,031	81.98	\$2,925	\$2,888	98.74	\$4,665	\$1,874	40.18	\$2,155	\$0	0.00	\$1,131	\$0	0.00	\$13,353	\$6,794	50.88		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$12,292	78.59	\$9,000	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$60,361	\$33,083	54.81		
(C)8 Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para cada uno de los escenarios del riesgo priorizados en Bogotá D.C																				
	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.69	92.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$29	\$29	100.00	\$77	\$77	100.00	\$84	\$80	94.57	\$80	\$0	0.00	\$132	\$0	0.00	\$402	\$186	46.24	
218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	\$2,037	\$1,983	97.32	\$7,502	\$7,447	99.27	\$7,152	\$6,844	95.70	\$2,901	\$0	0.00	\$9,691	\$0	0.00	\$29,283	\$16,274	55.57		
<b>Indicador(es)</b>																				
(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%															
	2021	2.00	3.00	1.00	33.33%															
	2022	3.00	5.00	2.00	40.00%	⊘	50.00%	⚠												
	2023	2.00	2.00	0.00	0.00%															
	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%															
	TOTAL	9.00	9.00	3.00	al Plan de Desarrollo		33.33%	⊘												
Retrasos y soluciones: Se presentaron condiciones metereologicas que afectaron el avance de la obra que actualmente se encuentra 1finalizada. Por otra parte, se avanzó en los procesos asociados a la etapa precontractual de las obras a contratar para los sectores: Proyecto: Obra de mitigación Bella Flor, localidad de Ciudad Bolívar. Se firmo acta de inicio de las siguinetes obras: Se firmo acta de inicio el día 21 de septiembre para la obra de mitigación Ciudadela Santa Rosa, localidad de San Cristóbal. Se firmo acta de inicio el día 20 de septiembre para la obra de mitigación Codito, de la localidad de Usaquéen.																				
Avances y Logros: Se entregó la "Construcción de las obras para la mitigación del riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Divino Niño sector II, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.", a la comunidad, el día 30 abril del 2022, en la reunión que se desarrolló en el área de influencia de la obra, por el grupo de Intervenciones Correctivas - Obras de Mitigación. Se entregó la "Construcción de la segunda fase de las obras de mitigación de riesgos en el barrio El Peñon del Cortijo III Sector en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá Distrito Capital", a la comunidad, el día 05 agosto del 2022, en la reunión que se desarrolló en el área de influencia de la obra, por el grupo de Intervenciones Correctivas - Obras de Mitigación.																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	5.00	55.56
		Recursos	\$1,967	\$1,912	97.23	\$7,445	\$7,390	99.26	\$7,047	\$6,740	95.64	\$2,796	\$0	0.00	\$9,070	\$0	0.00	\$28,326	\$16,042	56.63
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de adaptación al cambio climático desde la misionalidad del IDIGER	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$70	\$70	99.87	\$57	\$57	100.00	\$104	\$104	100.00	\$104	\$0	0.00	\$621	\$0	0.00	\$957	\$232	24.21
30	Eficiencia en la atención de emergencias		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,853	90.81	\$2,000	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$10,355	\$6,174	59.62
0	N/A		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,853	90.81	\$2,000	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$10,355	\$6,174	59.62
221	Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,853	90.81	\$2,000	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$10,355	\$6,174	59.62
<b>Indicador(es)</b>																				
(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%															
	2021	100.00	100.00	100.00	100.00%															
	2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%	★												
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%															
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%															
					al Plan de Desarrollo		60.00%	⚠												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

### 203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
<b>02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática</b>	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$12,292	78.59	\$9,000	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$60,361	\$33,083	54.81	
<p>Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se han presentado dificultades para el cumplimiento de la meta</p> <p>Avances y Logros: En lo transcurrido de la vigencia, se han registrado y realizado seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER CITELE, a 9.097 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; realizando la atención 9.520 personas afectadas por los eventos presentados.</p> <p>Durante el primer semestre, se han entregado ayudas humanitarias en especie a 1.116 familias que resultaron afectadas en situaciones de emergencia, principalmente por fenómenos de remoción en masa, explosión, encharcamientos, inundaciones, vendaval e incendios estructurales.</p> <p>De igual forma, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindado la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución 091 de 2014, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en el periodo se realizó el otorgamiento de AHCP a 218 familias.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(K)1 Brindar el 100 por ciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$80	\$80	100.00	\$154	\$154	100.00	\$151	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$503	\$331	65.83
(K)2 Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$447	\$447	100.00	\$502	\$501	99.94	\$149	\$149	100.00	\$143	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$1,392	\$1,098	78.88
(K)3 Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$80	\$80	100.00	\$92	\$92	100.00	\$168	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$716	\$194	27.05
(K)4 Implementar el 100 por ciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$183	\$183	100.00	\$224	\$224	100.00	\$208	\$204	98.12	\$180	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$1,097	\$611	55.75
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnológicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos	\$1,337	\$1,326	99.21	\$1,409	\$1,359	96.44	\$1,438	\$1,255	87.23	\$1,358	\$0	0.00	\$1,105	\$0	0.00	\$6,647	\$3,940	59.27
<b>05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</b>		\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$9,586	69.96	\$12,355	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$49,617	\$26,109	52.62
53 Información para la toma de decisiones		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$2,772	61.05	\$5,000	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$19,606	\$8,941	45.60
0 N/A		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$2,772	61.05	\$5,000	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$19,606	\$8,941	45.60
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE		\$508	\$483	95.02	\$556	\$553	99.31	\$898	\$774	86.21	\$680	\$0	0.00	\$1,492	\$0	0.00	\$4,134	\$1,809	43.77

**Indicador(es)**

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el periodo.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, se han actualizado los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo por inundaciones, avenidas torrenciales, riesgo tecnológico, aglomeraciones de público, incendios forestales, movimientos en masa, riesgo por actividad de la construcción y riesgo sísmico. Dentro de los ajustes realizados, se encuentra la actualización normativa de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.". (suspendido provisionalmente desde el 15 de junio de 2022 y reactivado el 26 de agosto de 2022), y la actualización de cifras asociadas a las estimaciones de daño generadas por las diferentes amenazas.

Se realizó la actualización del microsito de precipitación y temperatura del escenario de riesgo por cambio climático, incluyendo las gráficas de las estaciones hidrometeorológicas del IDIGER, se realizó la consolidación de información asociada al escenario de cambio climático como parte de la actualización de la Estrategia Institucional de Respuestas a Emergencias del IDIGER - EDRE y se realizó el ajuste de atributos cartográficos, de acuerdo a la información de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático - TCNCC para actualizar los escenarios de aumento de la temperatura media anual en grados centígrados (°C) y escenario de cambio en las lluvias en porcentaje (%) de Bogotá.

Los componentes asociados a los nueve (9) escenarios de riesgo identificados y priorizados en Bogotá, se encuentran actualizados y su información disponible para consulta pública a través de la página web del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático ¿ SIRE. <https://www.sire.gov.co>.

Como parte de la información a nivel ciudad y a nivel localidad de los escenarios de riesgo, se realizó la actualización de la base de datos de escenarios de riesgo, en el cual se identifican causas, afectaciones y medidas de reducción atendidas a través de dichos documentos. A la fecha se cuenta con el

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$9,586	69.96	\$12,355	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$49,617	\$26,109	52.62																																													
análisis de 9.163 diagnósticos técnicos emitidos entre 2016 y agosto de 2022.																																																															
En relación con el componente de Geportal durante el periodo de seguimiento (Enero a Septiembre 2022), se han ingresado un total de 36.738 registros nuevos en la Base de Datos Geográfica Corporativa del IDIGER.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Implementar el 100 por ciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$144	\$126	87.59	\$232	\$229	98.44	\$391	\$370	94.64	\$462	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$1,808	\$725	40.10																																												
(K)2 Fortalecer el 100 por ciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$364	\$357	97.96	\$324	\$324	99.93	\$507	\$404	79.71	\$218	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$2,326	\$1,084	46.62																																												
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB	\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.05	\$1,639	\$577	35.23	\$2,008	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$5,733	\$1,986	34.64																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		2022	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★	2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2022	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★																																																										
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: En la construcción de los procesos contractuales para la adquisición de nuevos sensores hidrometeorológicos, para la ampliación y robustecimiento de las redes de monitoreo a cargo del IDIGER, los cuales se están adelantando con la participación de diferentes áreas funcionales de la entidad. Dentro de las mesas de trabajo interdisciplinarias, se identificó que la contratación se podría optimizar si se incluía la instalación de los elementos, asegurando las garantías de los equipos adquiridos. Por lo que se toma la decisión de modificar esta adquisición a solamente 5 procesos contractuales; sin embargo, esta decisión generó procesos adicionales que prolongaron el plazo de la contratación en pro de alcanzar mayores beneficios para la ciudad y cumplir las metas del PDGRCC y PDD.																																																															
Avances y Logros: Base de datos actualizada diariamente para lo corrido del 2022 para las variables de temperatura y precipitación. * Análisis de datos anómalos en las series históricas de la base de datos. * Datos y gráficas actualizados de las 62 estaciones de precipitación entre los años del 2007 al 2022. * Umbrales de encharcamiento actualizados con los eventos presentados para lo corrido del 2022. (129 eventos). * Curvas IDF (Curvas de intensidad, duración y frecuencia) de las lluvias registradas desde el 2015 al 2021, identificando los impulsos de lluvias de cada año para 9 estaciones que poseen series de datos más extensas. * Se realizó el análisis del comportamiento de la precipitación durante 2020 y 2021, en comparación con valores promedios y máximos de referencia en cada una de las estaciones de la red hidrometeorológica del IDIGER, y se entregaron estos resultados como insumo para la presentación a las alcaldías locales, en el marco del inicio de la segunda temporada de lluvias. * Generación por demanda de la gráfica de cálculo con rangos de lluvia para Bogotá y elaboración del gráfico de registros de lluvia precipitación en las últimas 3 horas, acorde a los umbrales presentados, dentro del monitoreo continuo de las estaciones de medición de lluvia. * Se está construyendo el inventario de la ubicación y tipo de estaciones que integran las distintas redes de monitoreo existentes en el Distrito Capital. * Se está construyendo el diagnóstico del estado inicial de la capacidad de transmisión y almacenamiento de datos de las entidades que administran redes de monitoreo hidrometeorológico en el Distrito Capital. * En la página SAB se actualiza agregando acumulado de lluvias por jornadas en el aplicativo Lluvias diarias y acumuladas, se desarrollan filtros para seleccionar las estaciones por localidad en la descarga de "Conoce el comportamiento mensual", Se visualizan umbrales de prioridad en gráfica y mapa del comportamiento de los niveles de los ríos, se amplían y habilitan rangos amplios (hasta 10mil datos) en la descarga de los reportes.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
<b>7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá</b>																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)5 Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.04	\$1,639	\$577	35.23	\$2,008	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$5,733	\$1,986	34.64																																												
464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad	\$1,541	\$1,408	91.38	\$2,368	\$2,317	97.86	\$2,004	\$1,421	70.88	\$2,312	\$0	0.00	\$1,515	\$0	0.00	\$9,740	\$5,146	52.84																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$9,586	69.96	\$12,355	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$49,617	\$26,109	52.62

Indicador(es)

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%	
2021	2,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%	
2022	2,000.00	3,065.00	0.60	0.02%	37.78%
2023	2,000.00	2,305.00	0.00	0.00%	
2024	750.00	270.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,500.00	7,500.00	1,860.60	al Plan de Desarrollo 24.81%	

Retrasos y soluciones: Por cambios presupuestales, se requirió la formulación del proyecto Nodos Sumapaz.

Por la cantidad de área y su complejidad, se han requerido más labores temáticas en la quebrada Chiguaza y se definió como entregable del 2022 la vulnerabilidad por avenidas torrenciales.

Por la falta de insumos y demoras en contratación de Hoya del Ramo y Yomasa, se buscaron alternativas para el desarrollo de estudios, definiendo que es posible elaborar dos estudios de movimientos en masa en zonas rurales.

Avances y Logros: Se ha avanzado en los diferentes estudios, de la siguiente forma:

Estudio Refugio (0,6 Ha): Se recibió a satisfacción el producto. Avance 100%.

\* Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenida torrencial de la quebrada Chiguaza (1.827 Ha): Se da inicio a los análisis de vulnerabilidad, se obtiene la primera versión de la cartografía de elementos geomorfológicos a escala 1:2000, y se revisan los perfiles estratigráficos y resultados de laboratorio con el fin de establecer la variación de parámetros geotécnicos para las Unidades Geológicas Superficiales. Avance: 60%.

\* Estudio de amenaza por avenidas torrenciales de las quebradas Hoya del Ramo y Yomasa (2.433 Ha), se formuló, se seleccionó el consultor mediante concurso de méritos, se inició el contrato y se aprobó plan de trabajo, Avance 30,5%.

\* Nodos Sumapaz (44Ha): Se realizó la formulación, se desarrollan los concursos de méritos, se adelanta la evaluación de proponentes de consultoría CM-007-2022 y se recibieron propuestas para el CM-008-2022 Interventoría. Avance 20%.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(K)3	Realizar el 100 por ciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos amenazantes		100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	55.70	55.70	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$899	\$835	92.84	\$1,209	\$1,202	99.46	\$1,140	\$643	56.44	\$1,204	\$0	0.00	\$689	\$0	0.00	\$5,140	\$2,680	52.14
(S)4	Elaborar 18,700 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza y/o riesgo		1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	4,865.00	100.52	5,100.00	5,078.00	99.57	5,173.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	18,700.00	11,130.00	59.52
		Recursos	\$642	\$573	89.34	\$1,160	\$1,115	96.18	\$864	\$777	89.93	\$1,108	\$0	0.00	\$826	\$0	0.00	\$4,599	\$2,466	53.62
56	Gestión Pública Efectiva		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$6,813	74.38	\$7,355	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$30,011	\$17,168	57.21
0	N/A		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$6,813	74.38	\$7,355	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$30,011	\$17,168	57.21
540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$6,813	74.38	\$7,355	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$30,011	\$17,168	57.21

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	75.00	75.00%	90.00%
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo 54.00%	

Retrasos y soluciones: Retrasos: Durante el periodo se experimentaron situaciones ajenas a la gestión adelantada por la Subdirección Corporativa, relacionadas con la gestión de revisión de procesos contractuales en la Oficina Asesora Jurídica, que para algunos casos dilataron procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades proyectadas.

Soluciones: Se realizó un trabajo de manera conjunta con el área jurídica y establecimiento de cronogramas para dar cumplimiento a las metas.

Avances y Logros: En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la meta, durante la vigencia, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.

Es así como desde el proyecto de inversión 7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, se brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$9,586	69.96	\$12,355	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$49,617	\$26,109	52.62

asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

En ese orden, la Subdirección Corporativa a través de sus procesos, ha venido fortaleciendo su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía.

Hoy se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos.

Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad.

El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.

Adicional a ello se adelantó un despliegue comunicacional con alta asertividad interna y externa que favoreció el capital humano de la entidad desplegando recomendaciones para la mitigación de riesgos.

Con relación a la gestión pública, se ha fortalecido los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión, el cual apunta a la meta sectorial y los esfuerzos del Proyecto de Inversión.

Proyecto(s) de inversión

7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Gestionar el 100 por ciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,354	\$1,320	97.49	\$1,005	\$1,005	99.97	\$2,226	\$1,956	87.89	\$1,805	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$6,533	\$4,281	65.53
(K)2	Realizar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$291	\$7	2.29	\$106	\$98	91.66	\$308	\$49	15.91	\$198	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$1,079	\$153	14.20
(K)3	Fortalecer el 100 por ciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$249	\$247	99.37	\$108	\$108	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$357	\$355	99.56
(K)4	Gestionar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	infraestructura tecnológica	Recursos	\$2,526	\$2,387	94.50	\$286	\$279	97.29	\$1,983	\$785	39.58	\$1,757	\$0	0.00	\$439	\$0	0.00	\$6,992	\$3,451	49.36
(K)5	Gestionar e implementar el 100 por ciento de las actividades relacionadas con el	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$400	\$363	90.63	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$667	\$630	94.38
(K)6	Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Recursos	\$1,458	\$1,440	98.75	\$1,000	\$1,000	99.94	\$4,643	\$4,024	86.65	\$3,595	\$0	0.00	\$1,824	\$0	0.00	\$12,521	\$6,463	51.62
(K)7	Fortalecer el 100 por ciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$313	\$286	91.37	\$230	\$230	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$543	\$516	95.02
(K)8	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$23	\$23	100.00	\$16	\$16	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$38	\$38	100.00
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de comunicación para la gestión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$1,096	\$1,096	100.00	\$93	\$93	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,188	\$1,188	100.00
(K)10	Implementar el 100 por ciento del plan de acción para la atención al ciudadano en	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$19	\$19	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$92	\$92	100.00

TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$18,031	\$16,753	92.91	\$20,782	\$20,562	98.94	\$29,342	\$21,878	74.56	\$21,355	\$0	0.00	\$20,467	\$0	0.00	\$109,978	\$59,193	53.82
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %