

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2024						
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	\$6.385,01	\$5.772,88	90,41%			\$3.375,89	52,87%
25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad	\$683,91	\$579,37	84,71%			\$408,57	59,74%
2194 - Realizar 1182 Proceso(s) de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	\$478,22	\$393,70	82,33%			\$317,01	66,29%
Indicador(es)							

(S) 4118 - Número de procesos de participación ciudadana implementadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	5,00	6,00	3,00	50,00	50,00
2025	9,00	9,00			N/A
2026	8,00	8,00			N/A
2027	10,00	9,00			N/A
Total	32,00	32,00	3,00	Al plan de desarrollo:	9,38

Retrasos y soluciones: Se presentaron dificultades en los procesos de contratación de las necesidades asociadas al proceso de capacitación y entrenamiento. Como solución se realizaron mesas de trabajo con las respectivas áreas y se establecieron tableros de control.

Avances y Logros: Para el periodo se avanzo en la ejecución de los procesos de participación asociados al simulacro distrital de evacuación y el encuentro distrital de brigadas 2024

8065-Fortalecimiento de la gobernanza del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Bogotá D.C.			\$478,22	\$393,70	82,33%			\$317,01	66,29%
2 - Promover 7 Proceso(s) para el fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (Iniciativas, Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Alertas Comunitarias)	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%		1,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$40,00	\$40,00	100,00%			\$17,60	44,00%
3 - Implementar 9 Acción(es) de preparación y respuesta ante emergencias y desastres (Encuentros CAMs, Brigadas de Emergencia, Simulacro y Simulaciones)	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%		2,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$408,87	\$324,35	79,33%			\$283,56	69,35%
4 - Implementar 16 Diálogo(s) ciudadano(s) y Rendición de cuentas como mecanismos de control social que promuevan la participación ciudadana en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Suma	Magnitud:	3,00	3,00	100,00%		0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$29,35	\$29,35	100,00%			\$15,85	54,00%
2196 - Vincular 2302200 Persona(s) en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres			\$205,69	\$185,67	90,27%			\$91,56	44,51%
Indicador(es)									

(S) 4120 - Número de participantes en acciones o procesos de educación ambiental

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	6.525,00	6.525,00	15.358,00	235,37	235,37
2025	13.050,00	13.050,00			N/A
2026	16.312,00	16.313,00			N/A
2027	16.313,00	16.312,00			N/A
Total	52.200,00	52.200,00	15.358,00	Al plan de desarrollo:	29,42

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos en las actividades

Avances y Logros: En las actividades de divulgación, sensibilización y formación se conto con la participar 15.358 personas aproximadamente, para un total de (58) actividades, se realizaron actividades en el marco de los procesos de planes comunitarios de gestión de riesgos con las comunidades de atabanza y usme, con instituciones educativas públicas, privadas y de educación para el trabajo y desarrollo humano con énfasis en la importancia de los planes escolares de gestión de riesgos, temáticas como conceptos básicos de la gestión de riesgos, variabilidad climática, riesgo sísmico, reto enkitconfío y promoción en la participación de las charlas preparatorias para el simulacro distrital con colegios públicos y privados, comunidad urbana y actores del sistema distrital de gestión de riesgos

8065-Fortalecimiento de la gobernanza del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Bogotá D.C.			\$205,69	\$185,67	90,27%			\$91,56	44,51%
5 - Vincular 52200 Persona(s) en actividades de divulgación, sensibilización, formación, capacitación y entrenamiento en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la modalidad virtual y/o presencial	Suma	Magnitud:	6.525,00	15.358,00	235,37%		15.358,00	235,37%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$205,69	\$185,67	90,27%			\$91,56	44,51%
27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro			\$5.701,10	\$5.193,51	91,10%			\$2.967,32	52,05%
2229 - Atender el 100 % de la población afectada por emergencias calamitades o desastres con respuesta integral			\$1.079,99	\$1.019,77	94,42%			\$775,54	71,81%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2024					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros

(K) 4153 - Porcentaje de población afectada por emergencias calamidades o desastres con respuesta integral atendida

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2025	100,00	100,00			N/A
2026	100,00	100,00			N/A
2027	100,00	100,00			N/A
Al plan de desarrollo:				25,00	

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron dificultades

Avances y Logros: Para la vigencia 2024 se registró y realizó el seguimiento a través de la central de información y telecomunicaciones de idiger – citel, a 9.656 eventos de emergencias de los cuales se presentó la afectación a 1.127 familias compuestas por 7.877 personas (5.607 adultos - 2.270 menores), las cuales fueron atendidas integralmente en coordinación con las entidades del sdgr -cc. entrega de 3.876 ayudas humanitarias en especie a 650 familias conformadas por 2209 personas que afectadas en situaciones de emergencia revisión de 354745 equipos, herramientas, accesorios y ayudas humanitarias asignadas al inventario del cdlyr., revisión que se realiza de acuerdo con el programa de mantenimiento del software logístico y las guías de inspección. entrega en calidad de préstamo y/o utilización de 15820 suministros en apoyo a las entidades del sdgr-cc en situaciones de emergencia o actividades de gestión de riesgos orientación a la comunidad sobre el acceso a la ayuda humanitaria de carácter pecuniario (ahcp) con adelantó del trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la resolución idiger no. 010 de 2024, garantizando el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro con el pago de ahcp a 479 familias, garantizando el traslado un espacio seguro de 1.320 personas. atención social por parte del grupo de gestión humanitaria en 244 eventos de emergencias, caracterizando a 736 familias afectadas por emergencias en diferentes localidades del distrito capital, con 451 visitas de seguimiento y verificación de evacuación según trámites de ahcp y gestión de 467 trámites administrativos para el otorgamiento de las ayudas humanitarias de carácter pecuniario- ahcp.

8062-Optimización del proceso de manejo de emergencias y desastres en Bogotá D.C.		\$1.079,99	\$1.019,77	94,42%		\$775,54	71,81%
1 - Adelantar 100 Por ciento de las acciones de preparación para el manejo de emergencias, calamidades y desastres.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$171,47	\$140,98	82,22%		\$97,63
4 - Ejecutar 100 Por ciento de las acciones de atención integral a las situaciones de emergencia, calamidad o desastres	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$724,32	\$696,34	96,14%		\$572,76
5 - Ejecutar el 100 Por ciento de las acciones para capacitar y entrenar a los actores del SDGR-CC en preparación ante emergencias, resiliencia y recuperación	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$57,96	\$57,96	100,00%		\$32,84
6 - Desarrollar el 100 Por ciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$126,24	\$124,49	98,61%		\$72,31
2230 - Intervenir 8 Unidad(es) de Planeamiento Local (UPL) con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático		\$1.475,90	\$1.152,20	78,07%		\$568,47	38,52%

(S) 4154 - Número de UPL con acciones con acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	0,20	1,00	1,00	100,00	100,00
2025	1,80	3,00			N/A
2026	3,00	2,00			N/A
2027	3,00	2,00			N/A
Total	8,00	8,00	1,00	Al plan de desarrollo:	12,50

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron dificultades

Avances y Logros: Al finalizar la vigencia 2024 se adjudicó la interventoría al consorcio codito fase IV (idiger-cm-001-2024).

8049-Incremento de las acciones de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en las unidades de Planeamiento Local UPL, que cuenten con análisis de riesgo en Bogotá D.C.		\$1.475,90	\$1.152,20	78,07%		\$568,47	38,52%
1 - Formular el 100 Por ciento de la estrategia para la implementación de las acciones de reducción y adaptación al cambio climático.	Suma	Magnitud: 50,00	50,00	100,00%	25,00	50,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$589,08	\$545,00	92,52%		\$248,10
2 - Apropiar el 100 Por ciento de los Estudio y Diseño a detalle de los Análisis de riesgo de las UPL.	Suma	Magnitud:					
	Tipo de anualización	Recursos \$:					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

En millones de pesos

		2024																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
3 - Implementar 8 Acción(es) para la reducción de riesgo y adaptación al cambio climático y efectuar el respectivo seguimiento.	Suma	2,00	1,00	50,00%	1,00	50,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$886,82	\$607,20	68,47%			\$320,37	36,13%																																																			
2231 - Realizar el análisis detallado de amenaza o riesgo en 3200 Hectárea(s) de acuerdo con los 8 escenarios de riesgo caracterizados en el 2016 para Bogotá		\$3.086,21	\$2.963,99	96,04%			\$1.566,40	50,75%																																																				
Indicador(es)																																																												
(S) 4155 - Número de hectáreas con análisis de riesgo																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>361,01</td> <td>1.203,37</td> <td>⊕</td> <td>1.203,37</td> <td>⊕</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1.320,00</td> <td>1.320,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.200,00</td> <td>3.200,00</td> <td>361,01</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>11,28</td> <td>⊕</td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	30,00	30,00	361,01	1.203,37	⊕	1.203,37	⊕	2025	1.500,00	1.500,00				N/A		2026	350,00	350,00				N/A		2027	1.320,00	1.320,00				N/A		Total	3.200,00	3.200,00	361,01	Al plan de desarrollo:		11,28	⊕
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																								
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																						
2024	30,00	30,00	361,01	1.203,37	⊕	1.203,37	⊕																																																					
2025	1.500,00	1.500,00				N/A																																																						
2026	350,00	350,00				N/A																																																						
2027	1.320,00	1.320,00				N/A																																																						
Total	3.200,00	3.200,00	361,01	Al plan de desarrollo:		11,28	⊕																																																					
Retrasos y soluciones:	No presenta retrasos.																																																											
Avances y Logros:	<p>Se han analizado 361,01 hectáreas por medio de los siguientes documentos:</p> <p>* (538) Diagnósticos Técnicos, de los cuales 386 corresponden a atención de solicitudes y 152 a informes por atención a eventos de emergencia. De igual manera se puede evidenciar que las localidades con mayor número de solicitudes corresponden a Suba 13 % Usme con el 9% , y Usaquén 9% y de los diagnósticos emitidos el 84% son de evaluación estructural de edificaciones y el 16 % corresponden a movimientos en masa. El total de área evaluada corresponde a 158,09 Ha.</p> <p>* (14) Conceptos de Amenaza Ruina emitidos por solicitud de Alcaldías Locales (4) e Inspecciones de Policía (10), para edificaciones ubicadas en la localidad de Fontibón (4), Santa Fe (2), Chapinero (1), Usme (1), Tunjuelito (1), Kennedy (1), Barrios Unidos (1), Los Mártires (1), La Candelaria (1) y Rafael Uribe Uribe (1). Se dictaminó que Si amenazan ruina con nivel de daño Moderado (2), Fuerte (4) y Severo (1); así mismo, No amenaza ruina con nivel de daño Leve (7). . El área de los predios evaluados es de 0,3502 Ha.</p> <p>* (20) Conceptos técnicos de revisión de estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa e inundación: en el marco del cumplimiento del artículo 22 del Decreto Distrital 555 de 2021 (POT) y del Decreto Nacional 1077 de 2015, para el trámite de expedición de licencias de urbanización, qque corresponden a dieciséis (16) proyectos ubicados en las localidades San Cristóbal, Usme, Bosa, Fontibón, Suba Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con un área estudiada aproximada de 190,61 hectáreas.</p> <p>* (02) Conceptos Técnicos para Formalización Urbanística: El Socorro (Rafael Uribe Uribe), Rincón Santo (Fontibón), Salitre i Suba, La Primavera Engativa, donde se evaluó la Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo de 966 predios en 19,25 hectáreas.</p> <p>* (1) Concepto de Actualización de la Condición de Riesgo: CT-9172 San Lorenzo; El área evaluada 0,27 Ha .</p> <p>* (12) Conceptos Técnicos de Planes de mitigación de impacto PdMI: PdMI-0001, Barrio: San Rafael (UPZ: 67 - Lucero); PdMI-0002, Barrio: Jerusalem (UPZ: 70 - Jerusalem); PdMI-0003, Barrio: Los Tres Reyes I (UPZ: 69- Ismael Perdomo); PdMI-0004, Barrio: Brisas del Volador (UPZ: 67 - Lucero); PdMI-0005, Barrio: Villas del Diamante I (UPZ: 67 - Lucero); PdMI-0006, Barrio: Sierra Morena (UPZ: 67 - Lucero); PdMI-0007, Barrio: San Francisco (UPZ: 66 - San Francisco); PdMI-0008, Barrio: San Rafael (UPZ: 67 - Lucero); PdMI-0009, Barrio: Cerros de Oriente (UPZ: 54 - Marruecos); PdMI-0010, Barrio: Diana Turbay Arrayanes (UPZ: 55 - Diana Turbay); PdMI-0011, Barrio: Cerros de Oriente (UPZ: 54 - Marruecos); PdMI-0012, Barrio: Diana Turbay Arrayanes (UPZ: 55 - Diana Turbay), con un total de 14 predios en 1.048,2 m2. (Act 24/12/2024), 0,1 ha</p> <p>* Proyectos de Estudios y diseños con recursos IDIGER, metas PDD, plazo 2024-2025, así:</p> <p>1. AVT Yomasa (1.538 Ha): Es un estudio que ha requerido varias vigencias para su ejecución. Se obtuvieron los resultados de las modelaciones hidráulicas incluyendo múltiples escenarios y definiendo el área de exposición a la amenaza. Se identificaron las construcciones en el área de exposición. Se completó el análisis de Sitios Críticos y se realizó una versión del DTS del componente de geotecnia. Se realizó la primera versión del DTS de Geología y un avance en el de Geomorfología detallados. Se presentan como soporte: figuras con el área de exposición y construcciones identificadas y los DTS de Geotecnia, Geología y Geomorfología, así como una tabla con los avances en Medidas de Reducción del Riesgo. Avance del proyecto 75%.</p> <p>2. Estudio y diseño de acciones y medidas adaptativas a los efectos del cambio climático y reducción del riesgo en algunas zonas priorizadas de cuencas con escenario de avenidas torrenciales o crecientes súbitas: por cambios en PAA el proyecto pasará a recursos vigencia 2025, sin embargo se desarrolla la etapa de prefactibilidad, para lo cual se continúa la revisión de información y visitas</p>																																																											
8076-Generación de Conocimiento del Riesgo de Desastres y los Efectos del Cambio Climático en Bogotá D.C.		\$3.086,21	\$2.963,99	96,04%			\$1.566,40	50,75%																																																				
1 - Elaborar 16000 Documento(s) de amenaza y/o riesgo a partir de los estudios elaborados para proyectos y actividades según solicitudes de entidades o comunidad.	Suma	2.000,00	2.650,00	132,50%	2.650,00	132,50%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$108,59	\$108,59	100,00%			\$83,56	76,95%																																																			
2 - Consolidar en 8 Escenario(s) la información recopilada y analizada de los fenómenos amenazantes priorizados para la Ciudad.	Constante	Magnitud:	8,00	8,00	100,00%	8,00	100,00%																																																					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$338,15	\$338,15	100,00%			\$210,43	62,23%																																																			
3 - Realizar en 3200 Hectárea(s) los estudios y/o análisis de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo en el territorio priorizado para definir medidas de reducción en el Distrito Capital.	Suma	Magnitud:	30,00	361,00	1.203,33%	361,00	1.203,33%																																																					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.060,53	\$1.938,43	94,07%			\$1.053,37	51,12%																																																			
4 - Adelantar y comunicar 3900 Documento(s) con análisis de variables monitoreadas y/o resultados de modelaciones probabilísticas, que apoyen la toma de decisiones	Suma	Magnitud:	560,00	560,00	100,00%	560,00	100,00%																																																					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$578,94	\$578,82	99,98%			\$219,04	37,83%																																																			
2232 - Reasentar 100 Familia(s) ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a través de adquisición predial		\$59,00	\$57,55	97,54%			\$56,91	96,46%																																																				
Indicador(es)																																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2024					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros

(S) 4156 - Número de familias en zonas de alto riesgo no mitigable reasentadas a través de adquisición predial

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	5,00	5,00	10,00	200,00	200,00
2025	30,00	30,00			N/A
2026	30,00	30,00			N/A
2027	35,00	35,00			N/A
Total	100,00	100,00	10,00	Al plan de desarrollo:	10,00

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron dificultades, teniendo en cuenta que los tramites de los procesos de adquisición predial requieren un plazo de ejecución amplio, el cierre de esta vigencia recoge los tramites que se venían adelantando y se materializaron en el marco del nuevo plan de desarrollo.

Avances y Logros: Durante el periodo se protegió la vida de 16 familias residentes en Diez (10) predios, ubicadas en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, distribuidas de la siguiente manera durante el periodo de julio a noviembre de 2024 julio 1 familia, agosto 3 familias, septiembre 2 familias, octubre 3 familias y noviembre 7 familias

8056-Generación de acciones para la reducción de la condición de vulnerabilidad de las familias ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable en la ciudad de Bogotá D.C	\$59,00	\$57,55	97,54%		\$56,91	96,46%	
1 - Desarrollar 100 Acción(es) de apoyo tecnico y administrativo , social y financiero para la implementación del procedimiento "Reasentamiento a través de adquisición predial"	Suma	Magnitud:					
	Tipo de anualización	Recursos \$:					
2 - Determinar los valores comerciales de 100 Predio(s) objeto de adquisición	Suma	Magnitud:	35,00	35,00	100,00%	35,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$49,00	\$49,00	100,00%	\$48,36	98,69%
3 - Realizar la adquisición de 100 Predio(s) de las familias asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable.	Suma	Magnitud:	5,00	5,00	100,00%	5,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$10,00	\$8,55	85,50%	\$8,55	85,50%
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$8.939,29	\$7.146,47	79,94%		\$4.110,65	45,98%	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$8.939,29	\$7.146,47	79,94%		\$4.110,65	45,98%	
2299 - Implementar 3 Programa(s) de información ambiental y conocimiento ambiental	\$4.210,32	\$2.877,21	68,34%		\$1.395,58	33,15%	
Indicador(es)							

(S) 4223 - Número de programas de información ambiental y conocimiento ambiental implementados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	0,25	0,25	0,25	100,00	100,00
2025	0,25	0,25			N/A
2026	0,25	0,25			N/A
2027	0,25	0,25			N/A
Total	1,00	1,00	0,25	Al plan de desarrollo:	25,00

Retrasos y soluciones: De acuerdo con la planeación de la implementación a la gestión ambiental, no se presentan retrasos .

Avances y Logros: Piga: según la resolución 242 del 2014 el plan institucional de gestión ambiental, se ejecutaron los cinco planes de manejo ambiental establecidos. logros destacados: consumo per cápita de agua por debajo de los límites establecidos, implementación de campañas de sensibilización que promueven el uso racional del agua, programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidrosanitario. Eficiencia energética con ahorro del 6% en la vigencia 2024, resultado de la implementación de medidas de eficiencia energética en toda la entidad. Economía circular mediante la entrega de residuos aprovechables a asociaciones de recicladores autorizados por la uaesp, se contribuye a la inclusión social y al fortalecimiento de estas organizaciones. Capacitación y concientización a 80 colaboradores en prácticas como: eficiencia energética, consumo responsable y gestión integral de residuos. Reconocimiento institucional con calificación del 100% en auditoría de cumplimiento normativo realizada por la secretaría distrital de ambiente, por el cumplimiento en la gestión ambiental.

8079-Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño institucional del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.	\$4.210,32	\$2.877,21	68,34%		\$1.395,58	33,15%	
4 - Desarrollar 100 Porcentaje de los planes estrategicos e institucionales asociados a las políticas de gobierno y seguridad digital.	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.210,32	\$2.877,21	68,34%	\$1.395,58	33,15%
2306 - Realizar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	\$4.728,97	\$4.269,26	90,28%		\$2.715,07	57,41%	
Indicador(es)							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte:
0203-Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
En millones de pesos

		2024																																																											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																					
(S) 4230 - Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	25,00	25,00	25,00	100,00		100,00		2025	25,00	25,00				N/A		2026	25,00	25,00				N/A		2027	25,00	25,00				N/A		Total	100,00	100,00	25,00	Al plan de desarrollo:		25,00		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	25,00	25,00	25,00	100,00		100,00																																																							
2025	25,00	25,00				N/A																																																							
2026	25,00	25,00				N/A																																																							
2027	25,00	25,00				N/A																																																							
Total	100,00	100,00	25,00	Al plan de desarrollo:		25,00																																																							
Retrasos y soluciones:		Para la vigencia no se reportan retrasos en los procesos para el cumplimiento de la meta.																																																											
Avances y Logros:		Se ha realizado seguimiento permanente a la infraestructura de la entidad, realizando los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos, de acuerdo con los recursos disponibles. Adicionalmente, dentro de la ejecución se han gestionado los procesos de contratación para el mejoramiento de la infraestructura de acuerdo con lo proyectado.																																																											
8079-Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño institucional del IDIGER en el Distrito Capital Bogotá D.C.		\$3.966,50	\$3.506,89	88,41%			\$2.081,72	52,48%																																																					
1 - Desarrollar 100 Por ciento de las acciones de mejora de la infraestructura física y la gestión administrativa de la Entidad bajo un enfoque ambiental y de accesibilidad.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.064,15	\$940,92	88,42%		\$401,18	37,70%																																																					
2 - Implementar 100 Por ciento de las acciones ambientales de los programas formulados en el PIGA, que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$150,20	\$113,19	75,36%		\$39,00	25,97%																																																					
3 - Fortalecer 100 Por ciento de los procesos misionales, a través del desarrollo de las políticas de gestión y desempeño por parte de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.752,15	\$2.452,78	89,12%		\$1.641,54	59,65%																																																					
8235-Fortalecimiento de la capacidad institucional de la entidad coordinadora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en las instancias locales de Bogotá D.C.		\$762,47	\$762,37	99,99%			\$633,35	83,07%																																																					
1 - Orientar 100 Por ciento de los lineamientos técnicos para formular e implementar los planes de acción de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- CLGR-CC	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$60,00	\$60,00	100,00%		\$52,80	88,00%																																																					
2 - Ejercer la Secretaría Técnica en 840 Sesión(es) de los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- CLGR-CC de la Ciudad de Bogotá D.C.	Suma	Magnitud: 120,00	120,00	100,00%		120,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$684,36	\$684,26	99,99%		\$564,26	82,45%																																																					
3 - Realizar el 100 Por ciento de seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las sesiones del CLGR-CC de cada Localidad de la Ciudad de Bogotá D.C.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$18,11	\$18,11	100,00%		\$16,29	89,95%																																																					
Total Entidad o Alcaldía Local		\$15.324,30	\$12.919,35	84,31%			\$7.486,54	48,85%																																																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

 >=0y<=50

 >50y<=79

 >79y<=90

 >90