

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$15,288	97.74	\$9,040	\$9,030	99.89	\$8,209	\$844	10.28	\$54,336	\$45,953	84.57
29 Asentamientos y entornos protectores	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$13,600	\$13,375	98.34	\$7,020	\$7,017	99.96	\$6,209	\$630	10.14	\$43,893	\$37,493	85.42
0 N/A	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$13,600	\$13,375	98.34	\$7,020	\$7,017	99.96	\$6,209	\$630	10.14	\$43,893	\$37,493	85.42
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	\$3,162	\$2,715	85.87	\$4,364	\$4,327	99.15	\$6,470	\$6,245	96.52	\$3,516	\$3,513	99.91	\$3,350	\$464	13.85	\$20,862	\$17,264	82.75

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%	
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	100.00	50.00	50.00	100.00%	
2023	100.00	41.00	41.00	100.00%	
2024	30.00	184.00	7.00	3.80%	49.43%
TOTAL	350.00	350.00	173.00	al Plan de Desarrollo	49.43%

Retrasos y soluciones: Retrasos: Demoras por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios en el trámite de expedición de paz y salvos y desconexión de acometidas de los servicios. Demoras en el trámite de registro de la escrituras de los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en las Notarías asignadas para los predios objeto de adquisición a nombre del IDIGER.
Soluciones: Comunicaciones oficiales a las empresas prestadoras de servicios públicos, requiriendo avance de manera urgente. Se estan adelantando reuniones quincenales con Codensa y a traves de correo electrónico con la EEAB. Se realizó visita por parte del área jurídica del IDIGER a la Oficina de Instrumentos Públicos, donde se informó que tienen un numero muy alto de tramites y que se tramitan en los plazos

Avances y Logros: Protección a la vida de siete (7) familias, en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Recuperación de 633,4 M2 cuadros de los suelos de protección por riesgo, correspondiente a la adquisición de cinco (5) predios. Elaboración de diecisiete (17) liquidaciones de reconocimientos económicos, de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Elaboración de diecisiete (16) Planes de Gestión Social de las familias ubicadas en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Escrituración de dos (02) predios a nombre del IDIGER, de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Entrega de tres (03) predios al almacén del IDIGER, adquiridos en el marco del proceso de Reasentamiento, de las localidades de San Cristobal, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar Recibo real y material de seis (6) viviendas, a través del acta de entrega de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de comunitarias FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$14	\$14	100.00	\$78	\$78	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$92	\$92	99.87
(S)2	Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$124	\$124	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$124	\$124	99.92
(K)3	Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$30	\$30	99.17	\$65	\$65	100.00	\$64	\$64	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$159	\$159	99.85
(S)4	Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33	\$33	100.00
(K)5	Promover el 100 por ciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$625	\$625	100.00	\$1,125	\$1,125	100.00	\$1,578	\$1,578	100.00	\$1,841	\$1,841	100.00	\$1,310	\$375	28.60	\$6,480	\$5,544	85.56
(K)7	Gestionar el 100 por ciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$2,478	\$2,031	81.98	\$2,925	\$2,888	98.74	\$4,666	\$4,441	95.17	\$1,606	\$1,606	100.00	\$2,040	\$89	4.38	\$13,715	\$11,056	80.61
(C)8	Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$29	\$29	100.00	\$77	\$77	100.00	\$84	\$84	100.00	\$69	\$66	95.84	\$0	\$0	0.00	\$260	\$257	98.89

218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	\$2,037	\$1,983	97.32	\$7,502	\$7,447	99.27	\$7,130	\$7,130	100.00	\$3,504	\$3,504	100.00	\$2,859	\$166	5.80	\$23,031	\$20,229	87.83
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$15,288	97.74	\$9,040	\$9,030	99.89	\$8,209	\$844	10.28	\$54,336	\$45,953	84.57

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	1.00	33.33%	
2022	3.00	5.00	2.00	40.00%	
2023	2.00	5.00	3.00	60.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	85.71%
TOTAL	9.00	7.00	6.00	al Plan de Desarrollo	85.71%

Retrasos y soluciones: Retrasos:Se presentaron retrasos en la etapa precontractual y contractual en los procesos, debido a las revisiones de los estudios y diseños aportados.
Soluciones:Se implementaron los planes de contingencia y acciones jurídicas, necesarias para la ejecución y finalización de los contratos de obra.

Avances y Logros: Contratos de obras entregadas a la ciudadanía:
Los Laches - Santa Fe
Divino Niño - Ciudad Bolívar
El Peñón del Cortijo III sector - Ciudad Bolívar
El Codito Fase II- Usaquén
Ciudadela Santa Rosa - San Cristóbal
Bella Flor - Ciudad Bolívar
El Paraíso A, Mirador del Paraíso B y El Mirador 3 - Ciudad Bolívar

Contrato de obras en ejecución:
El Codito fase III- Usaquén
El Portal - Rafael Uribe Uribe
Granjas de San Pablo - Rafael Uribe Uribe
San Isidro - Ciudad Bolívar

Contratos de obra en precontractual:
Obra Codito fase IV - Usaquén
Obra Divino Niño Sector III -Ciudad Bolívar

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	\$1,967	\$1,912	97.23	\$7,445	\$7,390	99.26	\$7,056	\$7,056	100.00	\$3,420	\$3,420	100.00	\$2,786	\$137	4.91	\$22,675	\$19,916	87.83
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de adaptación al cambio climático desde la misionalidad del IDIGER	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00			
		Recursos	\$70	\$70	99.87	\$57	\$57	100.00	\$73	\$73	100.00	\$84	\$84	100.00	\$72	\$29	40.00	\$356	\$313	87.78
30	Eficiencia en la atención de emergencias		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,913	93.71	\$2,020	\$2,013	99.64	\$2,000	\$214	10.71	\$10,443	\$8,460	81.01
0	N/A		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,913	93.71	\$2,020	\$2,013	99.64	\$2,000	\$214	10.71	\$10,443	\$8,460	81.01
221	Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$2,244	97.80	\$2,041	\$1,913	93.71	\$2,020	\$2,013	99.64	\$2,000	\$214	10.71	\$10,443	\$8,460	81.01

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$15,641	\$15,288	97.74	\$9,040	\$9,030	99.89	\$8,209	\$844	10.28	\$54,336	\$45,953	84.57

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
al Plan de Desarrollo				100.00%	

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se han presentado dificultades para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Se ha registrado y realizado el seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER CITEL, a 69.406 eventos de emergencias, realizando la atención integral desde julio de 2020 a marzo de 2024 de 43.109 (adultos: 31.111 y menores:11.998) personas afectadas por los eventos presentados. En lo corrido del PDD se han entregado 57.126 ayudas humanitarias en especie a 6.256 familias conformadas por 24.363 personas que resultaron afectadas en situaciones de emergencia. Por otra parte, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por el IDIGER, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en desde julio de 2020 a marzo de 2024 se realizó el otorgamiento de AHCP a 2.711 familias conformadas por 8.427 personas.

Proyecto(s) de inversión

7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Brindar el 100 por ciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	15.00				
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$80	\$80	100.00	\$154	\$154	100.00	\$232	\$232	100.00	\$211	\$32	14.98	\$775	\$595	76.86	
(K)2	Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.00	33.00				
		Recursos	\$447	\$447	100.00	\$502	\$501	99.94	\$155	\$155	100.00	\$282	\$282	100.00	\$184	\$23	12.72	\$1,570	\$1,408	89.74	
(K)3	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00				
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$80	\$80	100.00	\$92	\$92	100.00	\$87	\$87	100.00	\$69	\$0	0.00	\$350	\$281	80.31	
(K)4	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00				
		Recursos	\$183	\$183	100.00	\$224	\$224	100.00	\$204	\$204	100.00	\$166	\$159	95.64	\$180	\$68	37.66	\$958	\$838	87.52	
(K)5	Ejecutar el 100 por ciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnológicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00				
		Recursos	\$1,337	\$1,326	99.21	\$1,409	\$1,359	96.44	\$1,436	\$1,308	91.06	\$1,253	\$1,253	99.99	\$1,356	\$91	6.74	\$6,791	\$5,337	78.59	
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$13,221	96.50	\$12,315	\$12,245	99.43	\$14,000	\$2,401	17.15	\$57,383	\$44,391	77.36	
53	Información para la toma de decisiones		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$4,479	98.63	\$4,560	\$4,542	99.61	\$6,000	\$823	13.72	\$21,554	\$16,014	74.29	
0	N/A		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$4,479	98.63	\$4,560	\$4,542	99.61	\$6,000	\$823	13.72	\$21,554	\$16,014	74.29	
451	Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE		\$508	\$483	95.02	\$556	\$553	99.31	\$864	\$856	99.13	\$754	\$754	100.00	\$597	\$69	11.57	\$3,279	\$2,714	82.78	

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
al Plan de Desarrollo				100.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos significativos

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$13,221	96.50	\$12,315	\$12,245	99.43	\$14,000	\$2,401	17.15	\$57,383	\$44,391	77.36																																												
<p>Avances y Logros: Se realizó la actualización de componentes del SIRE correspondientes a los escenarios de riesgo por incendios forestales, riesgo sísmico, riesgo por inundaciones y riesgo tecnológico. Se realizó una revisión periódica de la información de caracterización de cada uno de ellos y en el marco de las dinámicas de la ciudad para el primer trimestre frente a los eventos del fenómeno de El Niño se realizó la actualización de cifras y caracterización de información local, en especial para el escenario de incendios forestales que tuvo una dinámica importante durante el primer trimestre. Para el escenario de riesgo por incendios forestales se ajustó la información normativa dado que la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales fue modificada por la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales - CDGRIF. Así mismo se realizaron ajustes relacionados con aspectos sobre incendios conforme los eventos ocurridos durante el mes de enero.</p> <p>Frente al escenario de riesgo por inundación, se acompañó la Comisión Intersectorial del río Bogotá donde se presentaron los avances de las acciones en el marco de la Acción Popular. Se convocó la primera sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del riesgo para presentar avances de acciones en el marco del fenómeno del Niño, balance del plan de acción y compromisos adquiridos en el 2023. Para el periodo se continúa adelantando la actualización de los escenarios de riesgo en función de las dinámicas propias de la ciudad. Se actualizaron los escenarios de aglomeraciones de público junto con el de riesgo sísmico. Para los otros escenarios de riesgo, se realizó la actualización de cifras asociadas a eventos de emergencia (Riesgo tecnológico) e información de riesgo sísmico levantada durante el proceso de actualización del Atlas de Riesgo</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1	Implementar el 100 por ciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																												
		Recursos	\$144	\$126	87.59	\$232	\$229	98.44	\$391	\$391	100.00	\$518	\$518	100.00	\$466	\$69	14.83	\$1,751	\$1,333	76.13																																										
(K)2	Fortalecer el 100 por ciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																												
		Recursos	\$364	\$357	97.96	\$324	\$324	99.93	\$472	\$465	98.41	\$236	\$236	100.00	\$131	\$0	0.00	\$1,528	\$1,381	90.42																																										
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB	\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.05	\$1,645	\$1,607	97.74	\$1,152	\$1,152	99.99	\$999	\$93	9.32	\$5,275	\$4,260	80.77																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		2023	1.00	1.00	1.00	100.00%		2024	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★					al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2024	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Retrasos: * En el proceso para la repotenciación y ampliación de las redes de monitoreo Fase II, ya que el mismo fue declarado desierto y se actualizaron los estudios previos y de mercado sin embargo no se emitió CDP ya que se quedó al final del 2023 desfinanciado. Soluciones: Solicitar financiamiento para la próxima vigencia</p> <p>Avances y Logros: * Base de datos actualizada diariamente para lo corrido del 2024 para las variables de temperatura y precipitación desde el inicio de la serie de cada estación. * Se realizó seguimiento y análisis del comportamiento de las corrientes hídricas río Bogotá, río Tunjuelo, río Fucha y río Salitre, así mismo, se llevó a cabo el monitoreo del comportamiento de niveles en las estaciones localizadas en la cuenca alta del río Bogotá y los embalses asociados a dicho cuerpo de agua. * Se actualizaron y generaron los gráficos de calendario que muestran el comportamiento diario de la precipitación con las lluvias más significativas por cada subzona de la ciudad, que permiten identificar las zonas climáticas con más y menos lluvias diarias de lo avanzado para cada día del periodo en curso. * Se realizó la elaboración los gráficos de apoyo al monitoreo de riesgos en Bogotá de intensidad y duración de lluvia en las últimas 3 horas, incluyendo las recomendaciones cuando se superan los umbrales de encharcamiento definidas para puntos críticos identificados cuando las condiciones meteorológicas lo exigieron. * Se generó la versión final del script que genera los mapas de días sin lluvia</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)5	Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00																																										
		Recursos	\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.04	\$1,645	\$1,607	97.74	\$1,152	\$1,152	99.99	\$999	\$93	9.32	\$5,275	\$4,260	80.77																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$13,221	96.50	\$12,315	\$12,245	99.43	\$14,000	\$2,401	17.15	\$57,383	\$44,391	77.36
464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad	\$1,541	\$1,408	91.38	\$2,368	\$2,317	97.86	\$2,033	\$2,016	99.14	\$2,654	\$2,636	99.34	\$4,404	\$661	15.01	\$13,001	\$9,039	69.53

Indicador(es)

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%	
2021	2,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%	
2022	2,000.00	3,065.00	3,130.10	102.12%	
2023	2,000.00	963.00	1,007.49	104.62%	
2024	750.00	1,546.90	0.00	0.00%	79.50%
TOTAL	7,500.00	7,544.49	5,997.59	al Plan de Desarrollo 79.50%	

Retrasos y soluciones: Retrasos: Los retrasos se asocian al proceso de completar el recibo a satisfacción de los estudios, donde después de terminar la ejecución técnica se deben realizar socializaciones y/o consultas con entidades y/o aprobación de información geográfica y/o entrega de información documental, lo que ocupa tiempo adicional hasta lograr el recibo final para sí tener disponible el producto para divulgación. Ahora bien, se ha logrado que dichas etapas se surtan dentro de los tiempos del plan.

Soluciones: Se adelantó contrataciones con vigencias anteriores, previendo los tiempos requeridos para el recibo; es por ello que se espera cumplir todas las etapas dentro de los tiempos del plan, es decir para ser reportados a 30 de junio de 2024.

Avances y Logros: A corte de 31 de marzo, se tienen acumuladas 5998,49 Ha, para un porcentaje de avance la meta de 79,9%. Para las hectáreas restantes, en el año 2023 se inició y desarrolló el proyecto 'Caracterización y diseño de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático en la microcuenca de la quebrada Yomasa', con cubrimiento de más de 1500Ha, el cual está en etapa de recibo a satisfacción con un avance de 87% y una vez se completé se reportarán las respectivas hectáreas.

Con recursos IDIGER vigencia 2024, se están desarrollando las prestaciones de servicios requeridas para continuar con los estudios de Avenidas Torrencales de las quebrada Yomasa y Chiguaza, los cuales se tiene proyectados para completar en el segundo semestre de 2024. También se ejecutarán nuevos estudios programados para el segundo semestre de 2024 y se continuarán los procesos de cierre y liquidación de los proyectos desarrollados en el plan.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3	Realizar el 100 por ciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos amenazantes	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	93.70	93.70	100.00	97.68	97.68	100.00	100.00	100.00			
		Recursos	\$899	\$835	92.84	\$1,209	\$1,202	99.46	\$1,151	\$1,147	99.65	\$1,252	\$1,252	100.00	\$1,931	\$76	3.94	\$6,441	\$4,512	70.05
(S)4	Elaborar 23,600 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza y/o riesgo	Magnitud	1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	4,865.00	100.52	5,100.00	7,580.00	148.63	8,000.00	8,357.00	104.46	1,968.00	1,740.00	88.41	23,600.00	23,729.00	100.55
		Recursos	\$642	\$573	89.34	\$1,160	\$1,115	96.18	\$882	\$868	98.47	\$1,403	\$1,385	98.74	\$2,474	\$585	23.65	\$6,560	\$4,527	69.02
56	Gestión Pública Efectiva		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$8,742	95.44	\$7,755	\$7,703	99.32	\$8,000	\$1,578	19.72	\$35,829	\$28,377	79.20
0	N/A		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$8,742	95.44	\$7,755	\$7,703	99.32	\$8,000	\$1,578	19.72	\$35,829	\$28,377	79.20
540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$3,113	99.44	\$9,160	\$8,742	95.44	\$7,755	\$7,703	99.32	\$8,000	\$1,578	19.72	\$35,829	\$28,377	79.20

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	79.00%
				al Plan de Desarrollo 79.00%	

Retrasos y soluciones: Retrasos: Durante el periodo se experimentaron situaciones ajenas a la gestión adelantada por la Subdirección Corporativa, relacionadas la publicación de los acuerdos marco, como son plataforma SECOP y tienda Virtual. Por otra parte, se han presentado dificultades en los estudios de mercado, situación que ha generado dilatación en los tiempos de revisión, ajustes y adjudicación. Finalmente, teniendo en cuenta el cambio de administración, se dilataron los tiempos de proyección de contratación para las prestaciones de servicio de personal, situación que generó algunos retrasos en la consecución de algunos productos específicos programados en los planes de trabajo.

Soluciones: Se adoptaron planes de contingencia internos que permitieron adelantar los procesos prioritarios y la materialidad de la visión estratégica de la entidad

Avances y Logros: Se cuenta con una infraestructura fortalecida que permite una gestión adecuada de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos. Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad. El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico. Adicional a ello se adelantó un despliegue comunicacional con alta asertividad interna y externa que favoreció el capital humano de la entidad desplegando recomendaciones para la mitigación de riesgos. Con relación a la gestión pública, se ha fortalecido

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2024

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$13,221	96.50	\$12,315	\$12,245	99.43	\$14,000	\$2,401	17.15	\$57,383	\$44,391	77.36	
los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión, el cual apunta a la meta sectorial y los esfuerzos del Proyecto de Inversión.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Gestionar el 100 por ciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00		
	Recursos	\$1,354	\$1,320	97.49	\$1,005	\$1,005	99.97	\$2,431	\$2,422	99.61	\$2,740	\$2,733	99.72	\$2,272	\$648	28.51	\$9,803	\$8,127	82.90
(K)2 Realizar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	\$291	\$7	2.29	\$106	\$98	91.66	\$421	\$359	85.26	\$88	\$54	61.46	\$478	\$2	0.52	\$1,384	\$520	37.55
(K)3 Fortalecer el 100 por ciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$249	\$247	99.37	\$108	\$108	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$357	\$355	99.56
(K)4 Gestionar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00			
	Recursos	\$2,526	\$2,387	94.50	\$286	\$279	97.29	\$1,637	\$1,348	82.32	\$978	\$977	99.90	\$1,395	\$71	5.08	\$6,823	\$5,062	74.19
(K)5 Gestionar e implementar el 100 por ciento de las actividades relacionadas con el	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$400	\$363	90.63	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$667	\$630	94.38
(K)6 Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00			
	Recursos	\$1,458	\$1,440	98.75	\$1,000	\$1,000	99.94	\$4,670	\$4,614	98.79	\$3,949	\$3,939	99.74	\$3,855	\$857	22.22	\$14,933	\$11,848	79.35
(K)7 Fortalecer el 100 por ciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$313	\$286	91.37	\$230	\$230	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$543	\$516	95.02
(K)8 Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$23	\$23	100.00	\$16	\$16	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$38	\$38	100.00
(K)9 Implementar el 100 por ciento del plan de acción de comunicación para la gestión	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$1,096	\$1,096	100.00	\$93	\$93	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,188	\$1,188	100.00
(K)10 Implementar el 100 por ciento del plan de acción para la atención al ciudadano en	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$19	\$19	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$92	\$92	100.00
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		\$18,031	\$16,753	92.91	\$20,782	\$20,562	98.94	\$29,342	\$28,509	97.16	\$21,355	\$21,275	99.62	\$22,209	\$3,245	14.61	\$111,719	\$90,344	80.87

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %