



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**

**CLGRCC LOCALIDAD LA CANDELARIA**

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde: 20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- LA CANDELARIA**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	21/2/2024	20/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	Durante el desarrollo del cumplimiento de la meta propuesta para el documento del PLGR CC de La Candelaria, se programaron mesas de trabajo con las entidades responsables de los escenarios de riesgo. Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9UgB0iPjAUF71m3">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9UgB0iPjAUF71m3</a>	24,1%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	21/2/2024	20/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	90%	Para el cumplimiento de esta meta se revisó con la SDM y Con alcaldía Local las evidencias de las acciones, la profesional de Movilidad informa que solicitó al área correspondiente la validación de los ajustes realizados y se está a la espera evidencias de las acciones que adelantan para la ejecución de los compromisos acordados, se realizó seguimiento al tablero de control y actualización. <a href="https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a32c-31a9541172ce/page/p_cxj8m16azc">https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a32c-31a9541172ce/page/p_cxj8m16azc</a>	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo. i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	21/2/2024	20/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboró el documento del componente de gestión de riesgos incorporado en el Plan de Desarrollo local. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9UgB0iPjAUF71m3">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9UgB0iPjAUF71m3</a>	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	21/2/2024	20/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte a DICIEMBRE de 2024 se realizaron las siguientes actividades: Se elaboró el documento del Informe del PLGRCC de la Localidad con corte a diciembre de 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gw9KvQpDNOT_b4YO3-IE3xi8DnVCMO1_7">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gw9KvQpDNOT_b4YO3-IE3xi8DnVCMO1_7</a>	
		Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC		21/2/2024	20/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se depura la matriz de puntos críticos de la Localidad y se alineó el documento con los puntos de monitoreo de la Subdirección de Análisis de IDIGER. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mXQo5ylmeWqY1v3sXD-FqML8PuzDpU">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mXQo5ylmeWqY1v3sXD-FqML8PuzDpU</a>	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	21/2/2024	20/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizaron recorridos en el marco del CLGRCC, con la finalidad de establecer los riesgos que se estén presentando o que se pudieran presentar en los cuerpos de agua durante del periodo de más lluvias, se adelantan jornadas de limpieza a la Quebrada Padre de Jesús , y Río San Francisco, igualmente se realizan jornadas de limpieza a través del Contrato de Aguas Bogotá y EAAB No. 9 99 30500 1156 2023 y el Contrato 1471 de 2024 Las actividades de reducción realizadas en los cuerpos de agua: Extracción manual y mecánica de residuos sólidos en canales, quebradas, ríos, estructuras y sumideros de la ciudad de Bogotá, como parte de la optimización del sistema pluvial y mejorando la capacidad hidráulica de cuerpos de agua de la ciudad, generando así bienestar social en el territorio. Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se socializo la matriz de puntos críticos con los responsables de ejecutar las medidas de reducción prospectiva y correctiva en el marco del CLGRCC <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mXQo5ylmeWqY1v3sXD-FqML8PuzDpU">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mXQo5ylmeWqY1v3sXD-FqML8PuzDpU</a>	

Reducción de riesgos	25,00%		Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		21/2/2024	20/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Esta meta se adelanta a través del Contrato de Aguas Bogotá y EAAB No. 9.99.30500.1156.2023 y el Acto 1471 de 2024. Las actividades de reducción realizadas en los cuerpos de agua: Extracción manual y mecánica de residuos sólidos en canales, quebradas, ríos, estructuras y sumideros de la ciudad de Bogotá, como parte de la optimización del sistema pluvial y mejorando la capacidad hidráulica de cuerpos de agua de la ciudad, generando así bienestar social en el territorio. se presenta cronograma y se sensibiliza la comunidad para evitar el arrojado de residuos a los cuerpos de agua.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9Ug80iPjAUF71mS">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9Ug80iPjAUF71mS</a>	24,8%
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	21/2/2024	20/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	En las sesiones del CLGRCC, se socializan los Diagnósticos técnicos de los eventos presentados en la localidad La Candelaria se realiza seguimiento de las recomendaciones emitidos en cada uno de estos documentos, igualmente la Alcaldía Local notifica a las personas involucradas de adelantar acciones para mitigar los riesgos.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhw0kffs-JQyvvPF26Mj8u">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhw0kffs-JQyvvPF26Mj8u</a>	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	21/2/2024	20/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: <b>EN LA QUEBRADA PADRE DE JESUS</b> -Intervención por parte de la Subred en desratización. -Intervención por parte de la UAESP para limpieza de los residuos arrojados a la Quebrada. -Intervención por parte de la EAAB y Aguas de Bogotá realizando las jornadas de limpieza. -Apoyo por parte de Defensa Civil en las jornadas de limpieza de la Quebrada -Intervención por parte de IDIGER en la visita por remoción en masa.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9Ug80iPjAUF71mS">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KQfhYUg6H7w1eYY9Ug80iPjAUF71mS</a>	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	21/2/2024	20/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	95%	Se revisan los compromisos en cada una de las sesiones del CLGRCC que se derivan de las reuniones, se evidencia falta de responsabilidad de algunos delegados de las entidades que no dan cumplimiento a las tareas, quedando pendiente la entrega de evidencias por parte de algunas de las entidades de las acciones realizadas. Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades:  El porcentaje de cumplimiento de los compromisos de los CLGRCC es de 83% de 42 compromisos se cumplieron 35.  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_PbO4f0NqgSSCt69VK7XeNii1jH_mo/edit?gid=1619943174#gid=1619943174">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_PbO4f0NqgSSCt69VK7XeNii1jH_mo/edit?gid=1619943174#gid=1619943174</a>	24,5%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	21/2/2024	20/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se realiza reunión con ALC, SDA e IDIGER para establecer las acciones que se realizarán con articulación de la CAL y el CLGR-CC donde se participa de manera articulada en las jornadas de limpieza de la Quebrada Padre de Jesús, con la finalidad de prevenir el arrojado de residuos sólidos y que se presenten emergencias en el periodo de más lluvias. Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades:  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MatccY2k4hLF9ni9NrpSw1vRZ5MFCedT">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MatccY2k4hLF9ni9NrpSw1vRZ5MFCedT</a>	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nudo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	21/2/2024	20/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	98%	Para el cumplimiento de esta meta se realizó recorrido con la comunidad al Barrio Egipto, con la finalidad de realizar reconocimiento del terreno y explicar a los participantes el objetivo de la actividad, se imprime mapa para adelantar las mesas de trabajo donde se solicita a la comunidad recordar las emergencias que se hayan presentado en el barrio, se adelantaron 3 mesas de trabajo para la ubicación de los riesgos identificados. Con corte al mes de DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades:  Se elaboró el Plan Comunitario de Gestión de Riesgos del sector de Egipto.  <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10gimh9afVeaEF8BIYm_N6zpoTzH1BR">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10gimh9afVeaEF8BIYm_N6zpoTzH1BR</a>	

		<b>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</b>	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /No. de actividades proyectadas)x 100	21/2/2024	20/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	<b>96%</b>	Se convocó en el mes de abril de forma virtual a la comunidad de los diferentes barrios para participar en estrategia "Chatico" con la participación de 31 participante. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lctEQIFeH7714AeSEhRue_XToCRowZ">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lctEQIFeH7714AeSEhRue_XToCRowZ</a>	
		<b>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</b>	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	21/2/2024	20/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	<b>100%</b>	Se realizó socialización en los diferentes edificios de propiedad horizontal para la participación, entre estos están Multifamiliar Gonzalo Jiménez de Quesada, Piedra Ancha, Montfort, Multifamiliar el Rincón, dando cumplimiento con esta meta de un 100%. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qV2qG4Z-bnmtkNuuMovimkCFSlijdKm">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qV2qG4Z-bnmtkNuuMovimkCFSlijdKm</a>	
<b>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</b>	<b>6.25%</b>	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por Temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por Temporada de lluvias y menos lluvias	21/2/2024	20/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Desde el CLGR se socializó con cada una de las entidades de acuerdo a su competencia realizar el cargue de las evidencias de forma mensual, de las acciones que realizan en la Temporada de lluvias en la localidad. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/147apGE6n6fL-WOEF9xoKUKkMoZP2uhlawFPRv2xc8/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/147apGE6n6fL-WOEF9xoKUKkMoZP2uhlawFPRv2xc8/edit?gid=0#gid=0</a>	
	<b>6.25%</b>	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	21/2/2024	20/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Teniendo en cuenta que la localidad La Candelaria cuenta solamente con 5 salones comunales de los cuales ya se realizaron las visitas con la participación de, UAECOB, DCC, Subred, Alcaldía Local y el IDIGER. Como evidencia se deja el informe efectuado por la SDIS. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1W2ivH_mf5iXhS8c-bxUp4eCz9iaaAz9/edit?pli=1#slide=id.p5">https://docs.google.com/presentation/d/1W2ivH_mf5iXhS8c-bxUp4eCz9iaaAz9/edit?pli=1#slide=id.p5</a>	
	<b>6.25%</b>	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	21/2/2024	20/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Durante la sesión del mes de julio SDIS brinda capacitación a todos los delegados e invitados del CLGR-CC sobre "Alojamientos temporales en los salones comunales del Distrito para un posible emergencia". El IDIGER socializa sobre "adaptación al cambio Climático desde la Visión de la Gestión del Riesgo de Desastres" haciendo énfasis en la Circular 010 del 2 de mayo de 2024. <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhw10kF5-JQvVvPF26MrBsu">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhw10kF5-JQvVvPF26MrBsu</a>	
	<b>6.25%</b>	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	21/2/2024	20/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	<b>90%</b>	Con corte DICIEMBRE de 2024 se han realizado las siguientes actividades: Se elaboró el informe de emergencias acorde a bitácora del SIRE en 2024 <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nQjgRqAzAUGRvFcusC8W3E74vi-BxG">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nQjgRqAzAUGRvFcusC8W3E74vi-BxG</a>	
<b>100%</b>										<b>98%</b>	<b>98%</b>

Fecha de Aprobación Plan de Acción	20/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.