

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL PREDIS PRODUCTOS METAS Y RESULTADOS  
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER  
PROGRAMACION Y LOGROS ALCANZADOS INDICADORES DE PRODUCTOS

VERSION : ACTUALIZACION\_01

UNIDAD EJECUTORA 01  
VIGENCIA 2017 MES MARZO

OBJETIVO		2 REDUCCIÓN DE CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD DE LOS CIUDADANOS															
PRODUCTO		5 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO															
		Obj. Plan Desarrollo	Línea Base Inicial	Línea Base Calculada	Meta Plan	2016		2017		2018		2019		2020		Logro Acum Vigencia	Log Acum Plan Desarr.
						Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.		
3	Número de predios que requieren evaluación técnica de riesgo			10,381.00	50,000.00	5.00	10,348.00	20,000.00	33.00							.17	20.76
13	Número de familias a las que se les estudió su condición de riesgo y/o amenaza donde habitan	20	8.738	32,794.00	7,000.00	500.00	26,733.00	2,000.00	6,061.00							303.05	468.49
OBJETIVO		2 REDUCCIÓN DE CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD DE LOS CIUDADANOS															
PRODUCTO		6 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO															
		Obj. Plan Desarrollo	Línea Base Inicial	Línea Base Calculada	Meta Plan	2016		2017		2018		2019		2020		Logro Acum Vigencia	Log Acum Plan Desarr.
						Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.		
19	Número de obras de mitigación construidas para la mitigación, adecuación y recuperación de zonas en riesgo	20	5.00	10.00	16.00	1.00	9.00	5.00	1.00							20.00	62.50
OBJETIVO		2 REDUCCIÓN DE CONDICIONES DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD DE LOS CIUDADANOS															
PRODUCTO		7 MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES															
		Obj. Plan Desarrollo	Línea Base Inicial	Línea Base Calculada	Meta Plan	2016		2017		2018		2019		2020		Logro Acum Vigencia	Log Acum Plan Desarr.
						Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.	Progr.	Alcanz.		
8	Número de familias beneficiadas con ayudas humanitarias	20	29,341.00	2,453.00	4,000.00	400.00	1,890.00	1,000.00	563.00							56.30	61.33
9	Número de Planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad asesorados y/o conceptuados	20	5,395.00	1,439.00	6,000.00	750.00	1,106.00	1,500.00	333.00							22.20	23.98
22	Número de visitas de verificación realizadas a sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas en el Distrito		.00	1,943.00	12,000.00	1,200.00	1,735.00	3,000.00	208.00							6.93	16.19