



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**  
**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**  
**Instancia CLGRCC**

Código : DE- FT- 01  
 versión: 2  
 Página: 1 de 1  
 Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC ENGATIVÁ 2024**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	15/2/2024	15/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	90%	Durante el año 2024 y hasta la fecha de diciembre, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC) desarrolló diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la articulación interinstitucional en la localidad. En el marco de estas acciones, se logró un cumplimiento del 90% de las actividades programadas para la vigencia, alcanzando importantes avances en la planificación y ejecución de iniciativas clave. <b>Evidencia :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zciHiYP_Fuevp_aV6XNiyLQYfByg6cLwVe">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zciHiYP_Fuevp_aV6XNiyLQYfByg6cLwVe</a>	23,8%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	15/2/2024	15/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Mensualmente, y específicamente en diciembre, se lleva a cabo la de los insumos para la actualización de los datos del tablero de control cumpliendo el 98%. <b>Evidencia :</b> <a href="https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_6xetedpdc">https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_6xetedpdc</a>	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:  i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI.  ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	15/2/2024	15/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	A lo largo del año, se hicieron diferentes actividades, que buscaban la inclusión del Componente de GRCC en el Plan de Desarrollo Local, como fue la reunión con la Oficina de Planeación de la alcaldía local de Engativá, en la que se le hizo entrega de los insumos de información de GR y CC, en un CD y mediante oficio radicado; con el fin de ser tenidos en cuenta en el PDL; también se asistió a las socializaciones en la JAL, con el fin de aportar frente al tema. Se aprobó el PDL, en el cual quedó incorporado el tema de Gestión de riesgos en su Línea de Inversión: Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro. con las metas: A) Manejo de emergencias y mitigación del riesgo. Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo  <b>EVIDENCIA :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFkhV_bLzEJQ-iCHitz1Ts_AA6fZW4hwA">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFkhV_bLzEJQ-iCHitz1Ts_AA6fZW4hwA</a>	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	15/2/2024	15/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se tiene socializado el 100% de los documentos técnicos en las sesiones del CLGRCC colocar el numero de de DI <b>Evidencia :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zc_nKfhw10kfs-JQyvvPF26MrBsU">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zc_nKfhw10kfs-JQyvvPF26MrBsU</a>	

Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	15/2/2024	15/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Se desarrollan recorridos por puntos críticos de acuerdo a los escenarios de riesgo de Inundación y encharcamiento, Siniestros viales, Incendios estructurales y se incluirá para la vigencia 2024 Caída de árboles y eventos conexos. Por temas de recursos, el CLGR estableció que se realiza un recorrido semestral para cada escenario de riesgo se hizo recorrido en el mes de octubre .nov.diciembre . <b>Evidencia :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PsVO4gMaKuEFYPp7ulhisR_LAIWJPVt">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PsVO4gMaKuEFYPp7ulhisR_LAIWJPVt</a>	24,8%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		15/2/2024	15/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En el mes de octubre y noviembre se realizó la actualización de matriz de puntos críticos y fichas de cada uno de los puntos de cuerpos de agua . <b>Evidencia:</b> <a href="https://lockerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cxj8mt6qzc">https://lockerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-aed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cxj8mt6qzc</a>	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		15/2/2024	15/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizó la socialización de los diagnósticos en el consejo local del 17 de octubre en el consejo local de gestión de riesgo y el 21 de noviembre y en el consejo del 10 de Diciembre . <b>Evidencias :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18el1zc_nkfhw0kIfs-JQyvvPF26MrBsu">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18el1zc_nkfhw0kIfs-JQyvvPF26MrBsu</a>	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados ) *100	15/2/2024	15/12/2024		IDIGER	100%	Se hizo la socialización en el consejo de cada uno de los diagnósticos emitidos por IDIGER ,se aclaró el procedimiento y se continúa con el seguimiento por parte de alcaldía, en el consejo del 10 de Diciembre alcaldía socializo el seguimiento a entidades. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q4P4JDbSOzVvIP9ilev2aa6Eh0oMYDXo">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q4P4JDbSOzVvIP9ilev2aa6Eh0oMYDXo</a>	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	15/2/2024	15/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se está trabajando en el canal marantá, se hizo recorrido y un operativo en la zona en este mes de Noviembre capturando varias personas que arrojan escombros ,se sigue en monitoreo. Se hicieron las ferias de gestión de riesgos . <b>Evidencias :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b7XqYs-ve7ixYnKwwi7exvS5i9E1Hqnb">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b7XqYs-ve7ixYnKwwi7exvS5i9E1Hqnb</a>	
		Fortalecer las capacidades	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	15/2/2024	15/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	98%	Al mes de diciembre se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones anteriores con 52 compromisos de los cuales 51 se cumplieron, y uno en proceso con un porcentaje de cumplimiento 98% <b>Evidencia:</b> Anexo 4: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-KN9kM2DocuQE4jxbj8TC1-uWHg9Lq_K/edit?gid=1619943174#gid=1619943174">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-KN9kM2DocuQE4jxbj8TC1-uWHg9Lq_K/edit?gid=1619943174#gid=1619943174</a>	

Gobernanza del riesgo	25,00%	institucionales	Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas MENSUAL/Número de actividades proyectadas) x 100	15/2/2024	15/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se tuvo reunión mesa de residuos Se hizo capacitación a mujeres en el 13 noviembre sobre gestión de riesgos y cambio climático ,kit de emergencias y prevención .Se hizo capacitación a los rectores de la localidad sobre cambio climático y variabilidad climática. <b>Evidencias :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b7XaYs-ye7iXyNKwwjZexv\$Sj9E1Hanb">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b7XaYs-ye7iXyNKwwjZexv\$Sj9E1Hanb</a>	24,9%
		<b>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</b>	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo o de los diversos sectores de la comunidad Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	15/2/2024	15/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Se realizaron 12 sesiones con la localidad de Normandía se, socializó mapa y plan comunitario en el consejo local el día 20 de junio por parte de la comunidad .El 27 DE agosto socialización comunidad se continúa con el acompañamiento, las entidades han realizado acciones a este plan piloto . <b>Evidencia :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11_CKiBvruPc7R2j0rMiXVPlpxsbFzF0">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11_CKiBvruPc7R2j0rMiXVPlpxsbFzF0</a>	
		<b>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</b>	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x 100	15/2/2024	15/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Se ha brindado la asesoría a través de la socialización de la segunda fases de la formulación del plan de desarrollo y la importancia de promover los proyectos de gestión de riesgos a nivel Distrital. Se han desarrollado los encuentros ciudadanos para promover la participación y propuestas de la comunidad en temas de GRE. <b>Evidencia :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1safCcn2DIXOOxSwX_ku2w808b7hdNneZ">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1safCcn2DIXOOxSwX_ku2w808b7hdNneZ</a>	
		<b>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</b>	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	15/2/2024	15/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se realizó acompañamiento por parte del consejo local de gestión e Riesgos el 2 de octubre, se cumplido con los apadrinamientos 24 de octubre .se cumplido con la simulación 29 de octubre . <b>Evidencias:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1doeiwprJlQld-8DUjR0M_QhwTUWY5yOPd">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1doeiwprJlQld-8DUjR0M_QhwTUWY5yOPd</a>	
	6,25%	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	15/2/2024	15/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se proyectaron 7 actividades, de las cuales se ejecutaron 7, en temas como: 1. Sismo IDIGER 2. CAM-IDIGER 3. FENÓMENO DE LA NIÑA - NIÑO - IDIGER 4. EDRE comunitario IDIGER 5.Cambio Climático IDIGER 6. Ruta del agua .EAAB. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/112aP6KvD7G80vlnWbCYfXcYlvhwZl34K">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/112aP6KvD7G80vlnWbCYfXcYlvhwZl34K</a> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zc_nKfhw0kIfs-JQyvvPF26MrBsu">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zc_nKfhw0kIfs-JQyvvPF26MrBsu</a>	

<b>Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia</b>	6,25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	15/2/2024	15/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realiza la priorización para la vigencia 2024 de 20 salones comunales de los 55 viables como alojamientos temporales. A la fecha se han visitado 20 salones comunales y se han dado las recomendaciones verbales a cada uno de los presidentes de junta .En el concejo de Noviembre SDIS presenta informe de consolidación del 2024 dando cumplido el 100% de la meta del 2024. Evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EvYpafcvozwhO4HC72lUk62Rp04MPHDd">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EvYpafcvozwhO4HC72lUk62Rp04MPHDd</a>
	6,25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	15/2/2024	15/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se proyectaron 7 actividades y se ejecutaron 7, en temas como: 1. Sismo IDIGER 2. CAM-IDIGER 3. FENÓMENO DE LA NIÑA - IDIGER 4. EDRE comunitario IDIGER 5.Cambio Climático IDIGER 6. Ruta del agua .EAAB. <b>Evidencia:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcNkfhw0kFfs-JQwvYPF26M8su">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcNkfhw0kFfs-JQwvYPF26M8su</a>
	6,25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	20/3/2024	15/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SNIS	98%	Se envía información sobre los eventos surgidos en la localidad por parte de Idiger y se socializan en el primer semestre y en el segundo semestre en el consejo del 17 de octubre y Diciembre . En el mes de diciembre las entidades IDIGER, UAECOB y SDIS presentaron su informe de emergencias atendidas en el 2024. <b>EVIDENCIAS :</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16auSWCfZrH7GNtpbeGVhzEeYcZjix82">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16auSWCfZrH7GNtpbeGVhzEeYcZjix82</a>

100%

98%

98%

24,9%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	15/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.