



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Código : DE- FT-01

versión: 2

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

Página: 1 de 1

Instancia CLGRCC

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC SUBA

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	19/3/2024	16/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95,0%	A corte del 31 de diciembre del 2024, en el plan local de emergencias se realizó las siguientes acciones: revisar, actualizar y coordinar los esfuerzos para responder a situaciones de emergencia, en los cuales actualmente se encuentra en consolidación, donde se puede visualizar en el siguiente enlace: 11. SUBA ATLAS 2024 - GL.xlsx	24,06%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	16/5/2024	16/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95,0%	A corte del 31 de diciembre del 2024, en el plan local de emergencias se encuentra actualizada la información de las entidades como UAECOB e IDIGER y en consolidación el resto de las entidades plenipotenciarias, la cual se puede visualizar en el siguiente enlace: 11. INFO	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	19/3/2024	16/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100,0%	A corte del 31 de diciembre del 2024, el plan local de emergencias se articula con el IDIGER, para lograr fortalecer a la Reb Comunitaria de Gestión del Riesgo, en el Componente de Adaptación al Cambio Climático desde lo Comunitario: 11. INFO	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	27/7/2024	16/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95,0%	A corte de 31 de diciembre, se concluye que en el CLGRCC de noviembre las entidades socializaron las acciones en el componente de conocimiento que han ejecutado con la comunidad, documento que se encuentra en el siguiente enlace: 11. INFO 11. SUBA ATLAS 2024 - GL.xlsx	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	30/4/2024	16/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100,0%	A corte de 31 de diciembre, se concluye que la depuración de los puntos con criticidad, queda descrita de acuerdo a la matriz de puntos críticos, la cual se encuentra en el siguiente enlace: 11. SUBA ATLAS 2024 - GL.xlsx	24,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		30/4/2024	16/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95,0%	A corte de 31 de diciembre, se realizan 4 recorridos en conjunto con el área de análisis del IDIGER, con el ánimo de unir escenarios de riesgo, para el control y el seguimiento, y 8 recorridos de monitoreo, seguimiento y control. Los cuales se pueden visualizar en el siguiente enlace: 11. SUBA ATLAS 2024 - GL.xlsx	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	6/4/2024		16/12/2024	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100,0%	
			Socializar los Documentos técnicos prioritizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	19/3/2024	16/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias	IDIGER	95,0%	A corte del 31 de diciembre, se realiza en cada sesión del consejo relación de informes de los diagnósticos más relevantes y los que continúan sin acciones latentes, por ende, se deja como constancia de la relación las actas de cada sesión del CLGRCC y el enlace del informe de los DI, los cuales se encuentran en el siguiente enlace: Actas: https://drive.google.com/drive/folders/1dD5xPoB3cu05EwNPUH6ia6W4F1YvnaM Informe: 11. SUBA ATLAS 2024 - GL.xlsx	

		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	30/4/2024	16/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100.0%	A corte del 31 de diciembre, se propuso en CLGRCC del mes de mayo del 2024, que el sector de TUNA ALTA, como prioridad para fortalecer a la comunidad, frente a la gestión del riesgo, donde se realizan de actividades junio al líder comunitario como: 1. Fortalecimiento en el conocimiento del movimiento en masa en el mes de febrero 10 del 2024. 2. Se realiza un reconocimiento a puntos críticos en arbolado en riesgo en el mes de octubre 4 del 2024, donde se visualizaron dificultades y cada entidad quedó con la tarea de enviar solicitud para dar una solución a la comunidad, acciones en seguimiento en el CLGRCC, los cuales se encuentran en el siguiente enlace: 11. INFO
Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	27/2/2024	16/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	80.0%	A corte del 31 de diciembre, de 48 compromisos, se reportan 38 cumplidos con el 79% de avance, los cuales se pueden verificar en el siguiente enlace: 11. SUBA ATLAS 2024 - GLXlsx
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	30/4/2024	16/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de	IDIGER - Alcaldía Local SDA	70.0%	A corte del 31 de diciembre, en cabeza de la SDA, se realiza la siguiente acción en articulación con el CLGRCC, visualizado en el siguiente enlace: 11. INFO
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	30/4/2024	16/12/2024	Un plan comunitario de GR constituido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100.0%	A corte del 31 de diciembre, en el sector de la JAC Bilbao, se realizó el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo, junto con el mapa de GR comunitario, y lo socializaron en el mes de noviembre de 2024, en el CLGRCC, donde quedaron compromisos con las entidades frente a los escenarios de riesgo expuestos y el compromiso de las entidades plenipotenciarias responsables del escenario en realizar el seguimiento en el CLGRCC, el cual se puede verificar en el siguiente enlace: 18. DIR_COMUNIDADES
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x 100	30/4/2024	16/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100.0%	A corte del 31 de diciembre, se ejecutaron 12 actividades de fortalecimiento comunitario, en temas como: 1. derrumbes (fenómeno de remoción en masa) UAECOB-DC 2. inundación - encharcamiento ALS 3. incendio estructural UAECOB 4. sísmo IDIGER 5. Sensibilización: manejo de residuos, prevención de incendios en Bodegas de reciclaje, COMUNIDAD 6. Seguridad, ocupación de espacio público vial. IDIGER 7. EDRE comunitario IDIGER 8. Cambio Climático IDIGER 9. Clausura, reconocimiento al interés e intercambio de experiencias con COMUNIDAD, los soportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1F3JICiSmeKDLTP58PG5JQXIDmURH4Q
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	30/4/2024	16/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100.0%	A corte del 31 de diciembre, dentro del CLGRCC del mes de septiembre, se socializa la información y quedaron con la tarea de informar qué entidades apoyan la actividad del 2 de octubre del 2024, quedando de la siguiente manera: 1. JAC BILBAO - IDIGER-ALS 2. JAC MONARCAS -IDIGER -ALS- UAECOB-B-12 3. JAC PUERTA DEL SOL - IDIGER-ALS 4. JAC LOS COMUNEROS NORTE -IDIGER-SDIS-ALS 5. JAC LAGUITO -IDIGER-ALS 6. Propiedad horizontal Varamonte Living - IDIGER-UAECOB-B-14 D, los soportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1F3JICiSmeKDLTP58PG5JQXIDmURH4Q

22,5%

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	30/4/2024	16/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100.0%	A corte del 31 de diciembre: 1. EAAB: contrato 1-02-31100-1333-20 para el diseño y mejoramiento de redes hidrosanitarias del sector de Tibabuyes 1 y 2 sector. Aledaños al río Bogotá. 2. EAAB-Aguas de Bogotá: contrato # 9-99-30500-1471-2024 para el mantenimiento de cuerpos de agua en la localidad. 3. Programas de sensibilización comunitaria: 1000 acciones. 4. ALS, cuenta con maquinaria amarilla para acciones en emergencia como son: Excavadora, retroexcavadora, volquete, minicargador, tractor camión, cama baja, computador de rodillo, compactador de llantas, motorizadora. Los equipos de seguridad y gestión de riesgo apoyan en IVC, acompañamientos n acciones comunitarias y en Ambiente en operativos de inspección, apoyan proyectos ambientales en ruralidad, en el área jurídica operativos en IVC y pedagogía. En el área de seguridad, se acompaña en operativos de sostenimiento, imposición de comparendos bajo la ley 1801-2016 y recorridos por cuadrantes. 5. UAECOB: cuenta con 22 turnos en cada estación, divididos en 3 turnos de 7 por turno; 2 maquinarias, 1 carrotaque y 2 camionetas, articula en procesos necesarios en el CLGRCC y 2 brigadas forestales 6. Defensa Civil: cuenta con 3 turnos de brigadas forestales, 6 voluntarios y 1 punto de seguimiento en la 197 con autopista norte, apoyos voluntarios. Los reportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1dD5xPoB3cu0sEwNPUHS6ia6W4F1vVnaM
	6.25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	27/2/2024	16/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	90.0%	A corte del 31 de diciembre, de un listado de 150 JAC suministradas por SDIS, se redujo a 60 posibles proyectadas por verificar, de las cuales se han visitado 12 de 20 proyectadas al año, dando como resultado 1 con el aval de la SDIS. Los reportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1dD5xPoB3cu0sEwNPUHS6ia6W4F1vVnaM
	6.25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	27/2/2024	16/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100.0%	A corte del 31 de diciembre, se han realizado las siguientes capacitaciones en el CLGRCC: 1. Enero IDIGER construcción PA SUBA 2. Febrero ALS contrato 885 final 2024 3. Marzo UAECOB "Sistema Comando Incidente" 4. Junio IDIGER "Sismo en edificaciones públicas" 5. Junio IDIGER "Marca de Actuación Distrital EDRE" 6. Junio IDPYBA "protección animal Abejas y palomas" 7. Julio EAAB " Plan de gestión del riesgo Parque Salitre 8. Septiembre IDU " riesgo remoción en masa e inundación manejo en obra" 9. octubre AGUAS BOGOTÁ, socialización de proyecto de limpieza de canales y quebradas. 10. UAECOB-8-12; pedagogía en las botas de un bombero. Los reportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1dD5xPoB3cu0sEwNPUHS6ia6W4F1vVnaM
	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	27/2/2024	16/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	95.0%	A corte del 31 de diciembre, entre recorridos de seguimiento y sensibilizaciones ejecutadas suman 28 acciones de las entidades como: IDIGER, SDS-SRN, Transmilenio, Defensa Civil, SDIS, ICBF, SDA y CAR quedando pendiente por socializar acciones de la ALS, con recuperación en zonas de riesgo. Los reportes se encuentran en el siguiente enlace: ACTAS APROBADAS
100%										95%

24.1%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	27/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.