



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC

Código : DE- FF- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC BARRIOS UNIDOS 2024

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25.0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	20/3/2024	20/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año 2024 y hasta la fecha de diciembre, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC) desarrolló diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la articulación interinstitucional en la localidad. En el marco de estas acciones, se logró un cumplimiento del 100% de las actividades programadas para la vigencia, alcanzando importantes avances en la planificación y ejecución de iniciativas clave. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rq9Y7H0vqV7hUDNcirDjHhCC-eCP5j1x	24,9%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	20/3/2024	20/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	Mensualmente, y específicamente en diciembre, se lleva a cabo la de los insumos para la actualización de los datos del tablero de control cumpliendo el 98%. Evidencia: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15aed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cxj8m16qzc	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	20/3/2024	20/12/2025	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A lo largo del año, se hicieron diferentes actividades, que buscaban la inclusión del Componente de GRCC en el Plan de Desarrollo Local, como fue la reunión con la Oficina de Planeación de la alcaldía local de Barrios Unidos, en la que se le hizo entrega de los insumos de información de GR y CC, en un CD y mediante oficio radicado; con el fin de ser tenidos en cuenta en el PDL; también se asistió a las socializaciones en la JAL, con el fin de aportar frente al tema. Se aprobó el PDL, en el cual quedó incorporado el tema de Gestión de riesgos en su línea de Inversión: Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro, con las metas: A) Manejo de emergencias y mitigación del riesgo. Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p_FQUnspT6HkqTx-3oYwa7CKvjatXUj0	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	20/3/2024	20/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se tiene socializado el 100% de los documentos técnicos en las sesiones del CLGRCC colocar el número de DI Evidencia : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnkfhw0kFs-JQwwPF26Mr8su	
		Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	20/3/2024	20/12/2026	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	90%	Durante el 2024, se desarrollan recorridos por puntos críticos de acuerdo a los escenarios de riesgo de inundación y encharcamiento, siniestros viales, incendios estructurales y se incluirá para la vigencia 2024 Caída de árboles y eventos conexos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pc7CbQ_oL0Fstgi7Y-SyUmX8m-h328	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		20/3/2024	20/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En el mes de octubre y noviembre 2024 se realizó la actualización de la matriz de puntos críticos y fichas de cada uno de los puntos de cuerpos de agua. Dando cumplimiento en lo correspondiente a 2024. Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1ZkwPPqr2ELdJmXsU1OKHNhb8ff8QOH/edit	

Reducción de riesgos	25,00%	Medidas de riesgo asociadas a la variabilidad climática	Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		20/3/2024	20/12/2027		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Se cumple cada mes con la socialización de los DI en el consejo local para su respectivo seguimiento de recomendaciones por parte de alcaldía . Evidencias : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhW0kFfs-JQyvvPF26MrBsu	23,8%
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	20/3/2024	20/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	Durante el 2024 se realizó un consolidado del seguimiento de los diagnósticos técnicos por parte de alcaldía local a las diferentes entidades. EVIDENCIAS : https://docs.google.com/document/d/1xH4OKXnneD6X6_eJi8JLDdosiKET3N/edit	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	20/3/2024	20/12/2028	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	90%	Se dio cumplimiento a los recorridos programados en el 2024 por siniestros viales, cuerpos de agua y encharcamiento. Se actualiza matriz . Evidencias : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QTXf_vO3616KeZ36nM_SooFD5xk1TzD	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	20/3/2024	20/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Durante las sesiones de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, Junio, Julio, Agosto, septiembre, octubre, Noviembre y Diciembre se han generado 48 compromisos de los cuales se ha dado cumplimiento a todos compromisos con un porcentaje de 100% Evidencias : https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-ae8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_6xetedpdc-d	24,8%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	20/3/2024	20/12/2029	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se realizaron las diferentes ferias en las entidades educativas, dando cumplimiento a las metas establecidas. Evidencias : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UuOidPIAsA4j0GGZmcl7Ji4aB8LbCYU	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo o de los diversos sectores de la comunidad Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	20/3/2024	20/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	95%	Se hizo la construcción del plan y mapa comunitario con la comunidad del once de noviembre. En apoyo con el consejo local de gestión de riesgo y cambio climático. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dgimh9afVeeF8BliYm_N6zpoTzH1BR	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x 100	20/3/2024	20/12/2030	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante tres meses se llevó a cabo con el consejo local, la capacitación a la comunidad, mediante el segundo diplomado, el cual se realizó en sesiones de tres horas, para un total de 40 horas presenciales y el día 22 de noviembre se dio la clausura del diplomado EVIDENCIAS : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_mwx6MataQwFNlx7Mdn-1BlQ2vUjWVdws	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	20/3/2024	20/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se realizó acompañamiento en simulacro distrital del 2 de octubre, así mismo del ejercicio comunitario de preparación que se llevó a cabo el 24 de octubre y el ejercicio de simulación con el CLGRCC el 29 de octubre. Evidencia : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zpd13QZela-qbvpv9Q6B06Lqg-DFpR6X	
	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	20/3/2024	20/12/2031	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se desarrollaron por parte de las entidades del distrito, diferentes acciones ante la temporada del fenómeno de la niña 2024. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1waVuykEFs6Ld7xG8yPXllH8NW1MErn7E	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS), Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	20/3/2024	20/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realiza la priorización para la vigencia 2024 de 12 salones comunales, viabilizados como alojamientos temporales. A la fecha se han visitado los 12 salones comunales y se han dado las recomendaciones verbales a cada uno de los presidentes de junta. En el concejo de Diciembre 2024, la SDIS presenta informe de consolidación del 2024 dando cumplido el 100% de la meta del 2024. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QJophu7-4Le141H_jdOX-EI2h4xvMDN	25,0%
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	20/3/2024	20/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se proyectaron 7 actividades y se ejecutaron 7, en temas como: 1. Sismo IDIGER 2. CAM-IDIGER 3. FENÓMENO DE LA NIÑA - IDIGER 4. EDRE comunitario IDIGER 5. Cambio Climático IDIGER 6. Ruta del agua. EAAB. Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18eL1zcnKfhw0kFs-JQyvvPF26MrBsu	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	20/3/2024	20/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Se envió información sobre los eventos surgidos en la localidad por parte de IDIGER y se socializan en el primer y segundo semestre por IDIGER y la SDIS. Evidencias : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GFKzAZGvy-VipG2Dcads-J7IO-FyQF4GF	
100%									98%	98%	

Fecha de Aprobación Plan de Acción	15/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.