

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC										Código : DE- FT- 01		
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC										versión: 2		
Instancia CLGRCC										Página: 1 de 1		
Instancia CLGRCC										Vigencia Desde:20-09-2021		
PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC TEUSAQUILLO 2024										% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)					
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	20/2/2024	30/6/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año, se llevaron a cabo dos actividades clave para el seguimiento y verificación de documentos. En el primer semestre, se realizó una sesión extraordinaria, cuyo objetivo fue abordar aspectos específicos y urgentes relacionados con la documentación pendiente. No se realizaron cambios ni ajustes al documento. https://www.idiger.gov.co/web/clgrc/finicio	25,0%	
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	20/2/2024	30/11/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En el mes de noviembre se realizó mesa de trabajo para la actualización del semáforo de las acciones del PLGR-CC. 13. TEUSAQUILLO ATLAS.xlsx		
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	20/2/2024	20/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En lo corrido del año 2024 se ha brindado la asesoría a través de la socialización de la segunda fase de la formulación del plan de desarrollo y la importancia de promover los proyectos de gestión de riesgos a nivel Distrital. Se participó en las mesas temáticas organizadas por la Alcaldía local. 13. TEUSAQUILLO ATLAS.xlsx		
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	20/2/2024	30/11/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizó la proyección de informe teniendo presente los aportes de cada entidad y a partir de la mesa de trabajo realizada en el mes de noviembre. 13. TEUSAQUILLO INFORME SEGUIMIENTO PLGR-CC 2023.docx		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	20/2/2024	30/6/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se cuenta con la actualización de la matriz de puntos críticos, con la inclusión de los 11 puntos identificados desde el área de monitoreo de la subdirección de conocimiento. Matriz actualizada al 100%. 2024 CUERPOS DE AGUA	25,0%	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		20/2/2024	30/6/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En lo corrido del año 2024 se eligió el Punto canal Arzobispo desde la carrera 30 hasta la Caracas, desde el convenio de limpieza de quebradas y canales del Acueducto realizó la intervención. 13.12.2024CLGRLTeusaquillo.pptx		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		20/2/2024	30/6/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	El 28/06/2024. Se priorizó en la sesión del CLGR-CC del mes de mayo el punto denominado Canal Arzobispo, comprendido entre la avenida Caracas y al avenida NQS. https://drive.google.com/drive/folders/1e6UGuhKRpNzAGASHein81U0K1JscTE0		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	20/2/2024	20/12/2024	IDIGER	100%	En los corrido del 2024. En las sesiones del Consejo Local de Gestión de Riesgos, se presentaron los documentos técnicos correspondientes. Cada entidad involucrada asumió la responsabilidad de realizar el seguimiento a las recomendaciones planteadas en dichos documentos, con el fin de garantizar su correcta implementación y mejorar la gestión de riesgos en sus respectivos ámbitos. 13. TEUSAQUILLO SEGUIMIENTO A DI 2024			
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	20/2/2024	30/8/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%		El 28/06/2024. Se prioriza en la sesión del CLGR-CC del mes de mayo el punto denominado Canal Arzobispo, comprendido entre la avenida Caracas y al avenida NQS. 5. MAYO
		Establecer las capacidades	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	20/2/2024	20/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Durante el año 2024 se generaron 42 compromisos, 40 de ellos cumplidos, alcanzando el 95% de cumplimiento. 13. TEUSAQUILLO ATLAS.xlsx		

Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	20/2/2024	30/10/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	En el mes de la gestión de riesgos que se realizó en octubre se desarrolló jornada de sensibilización comunitaria y simulacro post recuperación ante un sismo, la actividad contó con la participación de integrantes de la comisión ambiental local. https://drive.google.com/drive/folders/1-cex9Q1V8GZR2cDEV8c4L3c-jTGO897N	22.0%
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo o de los diversos sectores de la comunidad Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	1/6/2024	30/10/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	40%	A corte del 31 de diciembre de 2024, Se cuenta con la comunidad priorizada para la realización del plan comunitario, para ello se establece un plan de trabajo que se desarrollará en el primer trimestre del 2025 . https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-cex9Q1V8GZR2cDEV8c4L3c-jTGO897N	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x 100	20/2/2024	30/6/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	A corte del 31 de diciembre de 2024, el Plan de desarrollo está aprobado y con recursos para gestión de riesgos. 13. TEUSAQUILLO ATLAS.xlsx	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/8/2024	30/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se dio inicio a las actividades en el mes de septiembre, convocando a líderes a la inscripción y preparación al simulacro. Se realizó el simulacro de preparación con las siguientes comunidades: JAC La Luisita, Quirinal, Jac Quinta Paredes, Jac el Campín, Salitre Sur Oriental y Acevedo Tejada. https://drive.google.com/drive/folders/1DC1twU_QESJ-AQYyEi2s03q2U5tRvKvg	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	20/2/2024	20/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En cada una de las sesiones del 2024 se realizó el seguimiento de las acciones reportadas por las entidades frente a las circulares emitidas por el IDIGER por temporadas del niño y la niña Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	25.0%
	6.25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación	20/2/2024	30/6/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A corte del 31 de diciembre de 2024, La localidad cuenta con los siguientes salones comunales (Salitre Greco, Esmeralda, Acevedo Tejada y Gran América). Los cuales fueron evaluados en el mes de mayo por las entidades encargadas. Como soporte la SDIS entrega un registro. CONSOLIDADO SALONES COMUNALES EVALUADOS TEU - BU 2024.xlsx	
	6.25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	20/2/2024	20/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En el mes de mayo se realiza la presentación de CVK por parte de la Secretaría de Movilidad. En el mes de septiembre desde la SDA se realiza la presentación de manejo de arbolado. Desde el IDIGER se realiza la capacitación de la estrategia institucional de respuesta (EIR), se refleja el soporte en las actas de las sesiones. 4. ACTAS CLGR-CC 2024	
	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	1/7/2024	20/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Durante el año se realizaron dos presentaciones de las emergencias presentadas en la localidad durante el 2024. https://drive.google.com/drive/folders/17GJ0XpKtEUFIL1M41F7V4jHcEEVIXeB	

100%

97%

97%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	15/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.