



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC  
Instancia CLGRCC**

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN - CLGRCC MÁRTIRES**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	<p>Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PLGR/CC</p>	<p>Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC</p>	<p>20/4/2024</p>	<p>1/6/2024</p>	<p>Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia</p>	<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>90%</p>	<p>Durante las sesiones ordinarias del CLGR-CC del año se realiza la explicación y se da el lineamiento desde la secretaria técnica a las entidades, para realizar, revisar y actualizar la información correspondiente de las acciones realizadas en la localidad de acuerdo a su competencia frente a la orientación del PLGR-CC, subir la evidencias y realizar el informe correspondiente.</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IbF5YMY0X4q1kzuiC1a1c8ohX4wHml/ediif?gids=18613381#gid=18613381">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IbF5YMY0X4q1kzuiC1a1c8ohX4wHml/ediif?gids=18613381#gid=18613381</a></p>	22,8%
			<p>Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital</p>	<p>No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas</p>	<p>20/4/2024</p>	<p>1/6/2024</p>	<p>Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado</p>	<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>90%</p>	<p>En las sesiones ordinarias mensuales del CLGR-CC del año, se solicita a las entidades del CLGR acuerdo a la dinámica de la localidad y sus competencias subir las evidencias de las acciones realizadas en el territorio en el DRIVE de la matriz del PLGR para realizar el informe de final de año correspondiente y para la actualización de los datos del tablero de control</p> <p><a href="https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-qed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cx8m16a2c">https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-qed8-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cx8m16a2c</a></p>	
			<p>Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:</p> <p>i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI.</p> <p>ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL</p>	<p>Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos</p>	<p>3/3/2024</p>	<p>1/6/2024</p>	<p>Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.</p>	<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de agosto se aprueba el Plan de Desarrollo Local de la localidad de Los Mártires donde se asiste a la audiencia programada por los ediles locales y se expone competencias del CLGR-CC para la adjudicación del presupuesto del área, donde se aprueba 755.854.195 de pesos en el cuatrénio.</p> <p>Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales entorno a la gestión del riesgo.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1I7HU57ba6r2eXzibn9K9cw0uujcIDURk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1I7HU57ba6r2eXzibn9K9cw0uujcIDURk/view?usp=sharing</a></p>	
			<p>Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.</p>	<p>Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado</p>	<p>1/4/2024</p>	<p>1/6/2024</p>	<p>Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR</p>	<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>85%</p>	<p>Se realizan reuniones y recorridos con sus correspondientes actos, entre ALM e IDIGER para revisar los puntos y la matriz de puntos críticos donde se plantea depurar puntos e incluir otros al documento de acuerdo a la dinámica de la localidad.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EAVkczlJOCu5CkaJEKpyh8eMmlq_Bt">https://drive.google.com/drive/folders/1EAVkczlJOCu5CkaJEKpyh8eMmlq_Bt</a></p>	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	<p>Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC</p>		<p>1/4/2024</p>	<p>1/5/2024</p>		<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>100%</p>	<p>Se realiza la actualización de la matriz de puntos críticos de los escenarios de riesgo de la localidad de acuerdo a la directriz dada y la armonización de los puntos del CLGR-CC y del área de asistencia técnica del IDIGER donde se realiza la fichas técnica del punto canal comuneros</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a5nEPr_rcu22iYX1c7HaxslE_FOWIf">https://drive.google.com/drive/folders/1a5nEPr_rcu22iYX1c7HaxslE_FOWIf</a></p>	23,8%
			<p>Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.</p>	<p>Total de sitios con criticidad depurados/Total de sitios con criticidad identificados</p>	<p>1/4/2024</p>	<p>1/5/2024</p>	<p>Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada</p>	<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>95%</p>	<p>Se realiza la actualización de la matriz de puntos críticos de acuerdo a los recorridos realizados, donde se depuran puntos y se agregan otros por las nuevas dinámicas de la localidad, también se realizan recorridos entre ALSF e IDIGER.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1a5nEPr_rcu22iYX1c7HaxslE_FOWIf">https://drive.google.com/drive/folders/1a5nEPr_rcu22iYX1c7HaxslE_FOWIf</a></p>	
			<p>Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad</p>		<p>1/6/2024</p>	<p>30/11/2024</p>		<p>Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes</p>	<p>90%</p>	<p>Se realiza una reunión con ALM, IDPC, IDRD e IDIGER para buscar posibles soluciones al punto crítico del polideportivo del barrio Eduardo Santos frente al posible riesgo que presenta la iglesia de la virgen la cual esta deshabitada hace unos años y tiene recomendación de evacuación por parte del IDIGER, en la reunión participarían IDPC, IDRD, ALM, dado que algunas personas de la comunidad no permiten ningún acción en el punto, por esta razón el Alcalde local solicita una nueva reunión con las entidades para buscar acciones frente al tema.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Szi8IYP2Oo2mP63f50dli50V-bpDZ/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Szi8IYP2Oo2mP63f50dli50V-bpDZ/view?usp=drive_link</a></p>	

			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	1/4/2024	30/11/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	90%	Durante las sesiones ordinarias del CLGR-CC se realiza la presentación de los Diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER en la localidad durante cada mes. los cuales se pueden evidenciar en la actas de las reuniones realizadas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18el1zcnkfhw0kff-JGyvvPF26MrBsu">https://drive.google.com/drive/folders/18el1zcnkfhw0kff-JGyvvPF26MrBsu</a>
		<b>Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática</b>	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	3/3/2024	1/6/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Desde el CLGR-CC se realiza la toma integral punto específico del Plan de Acción de la localidad de Los Mártires, con la comunidad del barrio Eduardo Santos para dialogar sobre las problemáticas del sector y la comunidad de "La Rioja", con la participación de ALM, SDIS, UAECOB, SDA CPL, Sub red Centro Oriente, Representante de las organizaciones sociales y Comunitarias e IDIGER en el Salón Comunal del Conjunto Hans Drews Arango.  <a href="https://drive.google.com/file/d/1Y9i3wb-P30qYf6WHWx24UJ-x_LhAfUF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Y9i3wb-P30qYf6WHWx24UJ-x_LhAfUF/view?usp=sharing</a>
<b>Gobernanza del riesgo</b>	<b>25.00%</b>	<b>Fortalecer las capacidades institucionales</b>	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	3/3/2024	13/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	98%	Al mes de diciembre desde el CLGR-CC se han cumplido 47 compromisos por parte de las entidades del CLGR-CC.  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fz5YMY0X4aIkziCl0aC8ohX4wHml/edit#gid=1619943174#gid=1619943174">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fz5YMY0X4aIkziCl0aC8ohX4wHml/edit#gid=1619943174#gid=1619943174</a>
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	[No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas] x 100	3/3/2024	30/11/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se realiza un trabajo articulado con la CAL y CLGR-CC con visita al territorio y a los establecimientos que distribuyen llantas en la localidad, en la visita se verificaba la documentación del establecimiento y se realizó una sensibilización en la buena disposición de las llantas que salen de circulación para evitar que lleguen a las fuentes hídricas y sean focos de vectores e incendio.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1POOfmM8vgAAXlNbslM6-cbFRP19e5Tg">https://drive.google.com/drive/folders/1POOfmM8vgAAXlNbslM6-cbFRP19e5Tg</a>
		<b>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</b>	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	1/5/2024	30/11/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Durante las sesiones del CLGR-CC se hace la planeación de la ejecución del Plan comunitario, que se realizó durante los meses de julio y septiembre diciembre con dos sesiones con la comunidad del barrio Cartagena y las entidades delegadas del CLGR-CC.  <a href="https://drive.google.com/file/d/1M6aykJ5cvY63XJlmyf9MXteVdU2RcJQ1/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1M6aykJ5cvY63XJlmyf9MXteVdU2RcJQ1/view?usp=drive_link</a>
		<b>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</b>	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	[No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas]x100	3/3/2024	13/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante el año 2024 se realizan actividades con la comunidad de los conjuntos residenciales, Diana Carolina, Hans Drews Arango, Cerezos, La Estrella, la Fundación Servimos y la JAC del barrio Eduardo Santos.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UW0IDPIAsA40GGGzmcl7J4a88LbCYU">https://drive.google.com/drive/folders/1UW0IDPIAsA40GGGzmcl7J4a88LbCYU</a>
		<b>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</b>	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/4/2024	30/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	En el mes de octubre se realiza acompañamiento y socialización de como actuar en una emergencia en el simulacro comunitario del día 24 de octubre en 5 puntos de la localidad, como también el consejo participo de la simulación realizada por el área de preparativos del IDIGER el día 29 de octubre de 2024. 1. Diana Carolina 2. Hans Drews Arango 3. Los Cerezos 4. La Estrella 5. Fundación Servimos <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYhWEWzG59c9MqX3Q_OAnyJXP7tPO/edit#gid=866337280#gid=866337280">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dYhWEWzG59c9MqX3Q_OAnyJXP7tPO/edit#gid=866337280#gid=866337280</a>
			<b>6,25%</b>	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	3/3/2024	13/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes

**24,9%**

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS).	Documento de evaluación de salones comunales con recomendación y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	1/4/2024	13/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizan 4 visitas con la participación de SDIS, ALSF e IDIGER a los salones comunales de diferentes barrios de la localidad para su respectiva verificación y así definir si son aptos para ser alojamientos temporales de la localidad en una posible emergencia de gran magnitud. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ql0PzcmHjjhzFaBn9JHg_Twa0lB3dxdQ">https://drive.google.com/drive/folders/1Ql0PzcmHjjhzFaBn9JHg_Twa0lB3dxdQ</a>	
	6.25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/4/2024	13/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En las Sesiones ordinarias del CLG-CC se han realizado capacitaciones por parte de UAECOB, EAAB, Subred, SDIS, ALSF e IDIGER los cuales se pueden evidenciar en la actas de las reuniones realizadas. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKfhw0kF5-JQvwyPF26Mr8su">https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKfhw0kF5-JQvwyPF26Mr8su</a>	
	6.25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	1/6/2024	13/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	90%	Durante el año 2024 se realizan los reporte de las emergencias presentadas durante el año por el grupo de WhatsApp del CLGR-CC, se realiza la activación por parte de los delegados de acuerdo a los eventos ocurridos en el sector y se realiza el seguimiento por el mismo medio.  Se realiza el informe de emergencias consolidado para la localidad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ok6PObquYCQ4EvY-ZMsWbaEW0XMR4">https://drive.google.com/drive/folders/1Ok6PObquYCQ4EvY-ZMsWbaEW0XMR4</a>	
100%										96%	96%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	23/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.