

	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC								Código : DE- FT- 01 versión: 2		
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC Instancia CLGRCC LOCALIDAD CHAPINERO								Página: 1 de 1 Vigencia Desde:20-09-2021		
	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CLGRCC DE CHAPINERO									% Avance Subactividad	% Avance Actividad
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	observaciones	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	1/3/2024	15/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se consolidan las actualizaciones de las fichas, ajustados por las entidades según el escenario de riesgo, inundación, incendios forestales, PLGRCC	25,0%
			Actualizar PLGR/CC; tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	1/3/2024	15/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Mensualmente, y específicamente en diciembre, se lleva a cabo la de los insumos para la actualización de los datos del tablero de control https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484fe15-ae88-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cx8mf6azc	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	1/3/2024	15/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre va se encuentra aprobado el Plan de desarrollo Local de Chapinero donde se participa en los debates y asesoría con profesionales de planeación con las siguientes metas: Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres Realizar 2 obras de mitigación y/o obras de mitigación existentes con mantenimiento 1. acuerdo local 006 de 2024 plan de desarrollo.pdf.cdownload	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/3/2024	15/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se realiza la socialización de las actualizaciones realizadas. PLGRCC	
Reducción de riesgos	25,0%	Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC		1/3/2024	15/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se tiene actualizada la matriz de puntos críticos de acuerdo con los recordos realizados y se realiza el cruce con la subdirección de análisis del IDIGER, adicionalmente se realiza la socialización de en la sesión ordinaria del mes de septiembre y se realizan las fichas por punto. 02. Chapinero - Matriz Puntos Críticos FMM	25,0%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	1/3/2024	15/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se tiene actualizada la matriz de puntos críticos de acuerdo con los recordos realizados y se realiza el cruce con la subdirección de análisis del IDIGER, adicionalmente se realiza la socialización de en la sesión ordinaria del mes de septiembre. 02. Chapinero - Matriz Puntos Críticos FMM	
			Apoyar la gestión de los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/3/2024	15/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se tiene actualizada la matriz de puntos críticos de acuerdo con los recordos realizados y se realiza el cruce con la subdirección de análisis del IDIGER y adicional se realizan las fichas por punto. 02. Chapinero - Matriz Puntos Críticos FMM	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	1/3/2024	15/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	Al mes de diciembre se tiene socializado el 100% de los documentos técnicos en las sesiones del CLGRCC colocar el numero de DI 2.CHAPINERO.	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	1/3/2024	15/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	De acuerdo con la emergencia presentada en la Cra 1 con calle 63 se determina esta, se ha realizado monitoreo y visitas de seguimiento, se realiza visita con el personero Distrital y alcaldesa. INFORME CRA 1 CON 63 ANEXOS .Pdf	
Fortalecer las capacidades institucionales			Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	1/3/2024	15/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Al mes de diciembre se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones anteriores con 66 compromisos de los cuales 64 e cumplieron, uno sin ejecución y uno en proceso con un porcentaje de cumplimiento 97% 2. ATLAS 2024 - CHAPINERO COMPROMISOS	
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	1/3/2024	15/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Para el mes septiembre asistió a la sesión el día 17 donde se socializo las acciones, puntos críticos y estrategias desde el CLGRCC. Acta CAL 17.09.2024.pdf	

Gobernanza del riesgo	25,00%	<p>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</p> <p>Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.</p>	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	1/3/2024	15/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	40%	La no contratación de profesionales de la alcaldía impidió establecer una alianza con los comerciantes de la calle 85, lo que a su vez retrasó la implementación del plan comunitario para el cumplimiento de esta meta. Se realizó la fase de planeación con la alcaldesa y no avanzó más. Sin embargo cabe resaltar que se realiza un avance de plan comunitario para desarrollar en la zona de barrios los Cilvos Cra 1 con calle 83. AVANCE PLAN COMUNITARIO CHAPINERO . Acta alcaldesa reunión 13 de septiembre.pdf	22,0%
		<p>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</p> <p>Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático</p>	(No de actividades desarrolladas /No. de actividades proyectadas)x100	1/3/2024	15/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante el mes de octubre se realizó un ejercicio de respuesta comunitaria en Chapinero, en el que participaron 309 personas de los sectores de La Plazoleta Lourdes, el Parque Sucre, el barrio San Luis (UPZ 89) y el Museo El Chicó. 2.CHAPINERO. Adicionalmente se realizó la socialización de CHATICO en el mes de abril a un grupo de comunidad interesado. 2.CHAPINERO TALLER CHATICO 9 DE ABRIL DE 2024.pdf	
		<p>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</p> <p>Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.</p>	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/3/2024	15/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Al mes de octubre realizo acompañamiento los punto y apadrinamiento por parte del CLGRCC en el simulacro y ejercicio comunitario del 24 de octubre de 2024, adicional se acompañó el simulacro del 2 de octubre y se participo en la simulación el día 29 de octubre de 2024. 1.Museo El Chico 2.Alcaldía local 3.Plazoleta Lourdes 4.Parque Sucre 1 5.Upz 89 Salón comunal San Luis SIMULACRO 2024	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	<p>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</p> <p>Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas</p>	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	1/3/2024	15/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se han realizado actividades preventivas, capacitaciones, limpiezas de quebradas, talas de arbolado, proyecto de acciones de innovación cosechas de agua, sistemas de recolección, buscar apoyo universitario en investigación, se tiene un matriz de acción igualmente se socializa en la sesión del mes a mes en las sesiones del CLGRCC. Acciones temporada de lluvias Chapinero	25,0%
		<p>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</p> <p>Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.</p>	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	1/3/2024	15/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se realizo recorrido a 3 salones comunales del cual se realizo una de manera efectiva ya que los otros 2 no fue posible por la agendas de la presidentas. RECORRIDO SALONES COMUNALES CONSOLIDADO FINAL SALONES COMUNALES EVALUADOS CHAPINERO 2024.xlsx	
		<p>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</p> <p>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</p>	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/3/2024	15/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Al mes de diciembre se han realizado las tres capacitaciones con bomberos, EAAB,ESP e IDIGER, los cuales se pueden evidenciar en las actas. 4. ACTAS CLGR-CC 2024	
		<p>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</p> <p>Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC</p>	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	1/3/2024	15/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER, Alcaldía local UAECOB8, SDA CAR, Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Se enviaron a los miembros del CLGRCC los informes correspondientes a las emergencias ocurridas durante el año. ANEXO 7 INFORMES DE EMERGENCIAS.	
100%		97%							97%	

Fecha de Aprobación Plan de Acción

29/12/2024