



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC

Código : DE- FT-01
 versión: 2
 Página: 1 de 1
 Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC SUMAPAZ

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	01/03/2024	30/4/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A lo largo del año, se llevaron a cabo cinco mesas de trabajo y se elaboraron cuatro fichas con las acciones pendientes del escenario de riesgos derivados del cambio climático. 1. DOC. PLAN DE ACCION	25,0%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	1/5/2024	31/10/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año, se realizaron dos seguimientos a las acciones formuladas en el componente programático, lo que permitió la actualización del tablero de control. Lineamientos CLGR/CC 2024	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI.	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	1/3/2024	30/5/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se brindó asesoría en el plan de desarrollo, específicamente dentro de la línea de inversión en manejo de emergencias y desastres, estableciéndose como meta la realización de 12 acciones efectivas para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. En la línea de inversión en mitigación del riesgo, la meta es ejecutar 40 obras de mitigación y/o realizar el mantenimiento de obras de mitigación existentes. 20. SUMAPAZ ATLAS.xlsx	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/7/2024	30/11/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se socializó el formato del informe del Plan Local, compartiendo el documento en DRIVE. El mismo fue actualizado conforme a las indicaciones proporcionadas por la coordinación. 20. SUMAPAZ. INFORME PLGRCC 2023 2SEM.docx	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	1/3/2024	30/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se logró la depuración de la matriz de sectores con criticidad, se cuenta con 9 puntos por cuerpos de agua y 20 por movimientos en masa. 20. SUMAPAZ	25,0%
			Intercambio de información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		1/3/2024	30/4/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Como compromiso de la sesión del mes de mayo, se realizaron obra en tres sectores identificados desde el consejo, durante el 2024. Santa Ana, Chorreras, Tunal bajo. https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKfhw0kfF5-JQyvvPF26MrBsu	
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitaria) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/3/2024	30/4/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	El área de Obras de la Alcaldía Localidad ha llevado a cabo intervenciones en 7 puntos identificados en la matriz de puntos críticos del CLGR-CC. El Contrato No. CCS-302-2022, fechado el 11 de noviembre de 2022, establece los términos y condiciones bajo los cuales se realizaron estas intervenciones.	
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	1/6/2024	20/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	A lo largo del año, se llevó a cabo un seguimiento continuo a las recomendaciones planteadas en estos diagnósticos (DI 21106-21071 Y 20297), asegurando que se adoptaran las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados. Este seguimiento se realizó durante las sesiones mensuales del Consejo Local de Riesgos. https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKfhw0kfF5-JQyvvPF26MrBsu	

		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	1/3/2024	30/8/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Las intervenciones realizadas en el territorio han contemplado obras de bioingeniería y restauración ecológica, sector intervenido corresponde a Santa Ana, donde se presentó articulación entre Alcaldía local, Unidad de Mantenimiento vial y movilidad. https://drive.google.com/drive/folders/1Xp47E7VHAHJhrlrv98ZV_z0MNnS7p69f	
Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	20/2/2024	20/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Al finalizar el año 2024, el estado de compromisos establecidos muestra lo siguiente: Total de compromisos establecidos: 42 Compromisos cumplidos: 37 compromisos, lo que representa un 88% de cumplimiento. Compromisos no cumplidos: 1 compromiso sin ejecución. Compromisos pendientes de seguimiento: 2 compromisos, los cuales requieren seguimiento en 2025. 20. SUMAPAZ ATLAS.xlsx	24.0%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	1/6/2024	30/6/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL, acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	El 27 de octubre se llevó a cabo una actividad en el Salón Comunal de Placitas, organizada en colaboración con ASOCAMPO, una organización local, y liderada por el área de Cambio Climático del IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático). La actividad tuvo como tema central el cuidado del agua y el cambio climático, abordando la importancia de la preservación de este recurso vital frente a los retos que plantea el cambio climático en la región. ACCIONES ART. CAL	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	1/5/2024	30/6/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	80%	Se realizó un trabajo comunitario con la población de Nueva Granada, con el objetivo de avanzar en la formulación del Plan Comunitario. Durante estas fechas, se lograron importantes avances, concretándose la elaboración de los 5 primeros pasos del plan. Estos pasos son fundamentales para establecer una base sólida en la planificación de acciones y estrategias locales relacionadas con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, falta la culminación del proceso con la comunidad. Esto implica seguir trabajando en colaboración con los habitantes de Nueva Granada para completar los pasos restantes del plan y asegurar que el proceso de formulación sea completo, inclusivo y adaptado a las necesidades específicas de la comunidad. 18. PLANES COMUNITARIOS	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	20/2/2024	30/6/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Se llevaron a cabo dos jornadas de sensibilización con las comunidades de los centros poblados de Betania y Nazareth, así como con la Vereda Raizal, con el objetivo de promover el funcionamiento de Chatico, una estrategia que fomenta la participación comunitaria en la gestión de riesgos. Estas jornadas estuvieron enfocadas en presentar y discutir las propuestas de gestión de riesgos contempladas en el Objetivo 4: Bogotá Ordena su territorio, que busca asegurar un ordenamiento territorial que minimice los riesgos y mejore la resiliencia de las comunidades. Además, la Alcaldía Local participó activamente en las tertulias familiares, espacios de encuentro comunitario donde se promovieron acciones de gestión de riesgos. En estas tertulias, se discutieron temas clave sobre cómo las familias pueden contribuir a la reducción de riesgos en su entorno, adoptando prácticas de prevención y respuesta ante emergencias. ACTIVIDADES LOCALIDADES	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/8/2024	31/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se realizará acompañamiento el 2 de octubre para el centro poblado de San Juan, Nueva Granada y Betania y para el simulacro de preparación comunitaria nocturna se realizó en Nazareth y La Unión. https://docs.google.com/presentation/d/1VEy1mr9vuplktzcrCDLGb0d67oRzj7G2/edi#slide=id.p3	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	20/2/2024	20/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En enero, se socializó la circular de orientación que establecía las acciones a realizar en prevención para hacer frente a los posibles impactos de este fenómeno climático. Esta circular sirvió como una guía para las entidades y comunidades, detallando medidas específicas de preparación y mitigación de riesgos asociados. En mayo, se socializó la Circular 010, que contenía las acciones referidas a la prevención y respuesta ante El Niño, proporcionando un marco actualizado y detallado para la implementación de medidas específicas por parte de las entidades, en casa sesión Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	25.0%
	6.25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	1/4/2024	30/7/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año 2024 se realizó a verificación de 11 (once) salones comunales (Nueva Granada, San Juan, La Unión, San José, Chorreros, Betanía, Peñalosa, Raizal y Nazareth, Tunal Alto y Placitas) EVALUACIÓN SALONES COMUNALES	
	6.25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/5/2024	30/8/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBb Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año 2024, se llevaron a cabo dos capacitaciones clave para fortalecer la gestión comunitaria y la respuesta ante emergencias: Primera capacitación (3 de mayo): Se trató de un proceso de participación, dirigido por el IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal), con el objetivo de fortalecer las instancias de participación comunitaria. Esta actividad buscó mejorar la organización y la colaboración de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y acción colectiva, especialmente en el ámbito de la gestión del riesgo y la planificación local. Segunda capacitación: Fue organizada por el IDIGER y la SDIS (Secretaría Distrital de Integración Social) y se centró en la atención de emergencias, abordando los procesos y acciones específicas desde cada entidad. Esta capacitación proporcionó a los participantes las herramientas necesarias para una respuesta efectiva frente a situaciones de emergencia, mejorando la coordinación y la capacidad de actuación de las entidades responsables. https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKfhw0kFfs-JQyvvPF26MrBsu	
	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	20/2/2023	20/12/2023	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBb SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Se realizaron dos presentaciones de emergencias el mes d octubre se realizó la de 1 de enero al 30 de junio y en el mes diciembre se presentó desde el 1 de julio al 30 de noviembre. Durante el año se realizó el registro de 9 emergencias: arboles en riesgo(1), movimientos en masa (2), riesgo de colapso estructural (3), Incendios forestal (2), abejas (1) INFORME DE EMERGENCIAS	
100%										99%	99%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	20/02/2024
------------------------------------	------------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.