



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
Instancia CLGRCC**

Código : DE- FT- 01

versión: 2

Página: 1 de 1

Vigencia Desde:20-09-2021

PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC SANTA FE

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia del PGLR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	7/3/2024	20/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Durante las sesiones ordinarias del CLGR-CC del año se realiza la explicación y se da el lineamiento desde la secretaria técnica a las entidades, para realizar, revisar y actualizar la información correspondiente de las acciones realizadas en la localidad de acuerdo a su competencia frente a la orientación del PLGR-CC, subir la evidencias y realizar el informe correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1yweji6l9URiG63_myCD_a2XZvYnIm3EX	23,8%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	7/3/2024	20/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	En las sesiones ordinarias mensuales del CLGR-CC del año, se solicita a las entidades del CLGR acuerdo a la dinámica de la localidad y sus competencias subir las evidencias de las acciones realizadas en el territorio en el DRIVE de la matriz del PLGR para realizar el informe de final de año correspondiente y para la actualización de los datos del tablero de control https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/1484f915-ae88-4218-a320-31a9541172ce/page/p_cxirmt6qzc	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	7/3/2024	20/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	En el mes de agosto se aprueba el Plan de Desarrollo Local de la localidad de Santa Fe donde se asiste a la audiencia programada por los ediles locales y se expone la necesidad de aumentar el presupuesto para el tema de gestión del riesgo, dado que en la localidad la ALSF proyecta un presupuesto de 1.600.000.000 pesos en el cuatrienio, durante el año 2023 se realizaron estudios en el sector de los Laches-Rosón medio el cual estima que las dos obras a realizar cada una tiene un valor entre los 2.800.000.000 a 3.000.000.000, por esta razón durante la sesión, se aumenta el presupuesto a 2.764.518.593. Realizar 2 obras de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento. https://drive.google.com/file/d/11oXgwYoge0pghwCISWA2rc1_nQkGyU/view?usp=sharing	
			ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	7/3/2024	20/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	De acuerdo a las solicitudes presentadas por el CLGR-CC a UAECOB frente a la realización y entrega del informe del escenario de incendios forestales de acuerdo a los recorridos realizados en los cerros orientales para verificación de nuevos puntos y verificación de ingresos, frente a las emergencias presentadas por los incendios forestales ocurridos en el mes de enero del presente año, se entrega la información requerida en el mes de noviembre. Por parte de la ALSF entrega el conglomerado de los monitoreos y recorridos del escenario de riesgo de movimiento en masa. https://drive.google.com/drive/folders/1NZQapvYiCuducKcKcnD1bKN0nfqja	
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	7/3/2024	20/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realiza la actualización de la matriz de puntos crítico del escenario de movimiento en masa de acuerdo a la directriz dada y a la armonización de los puntos del CLGR-CC y del área de asistencia técnica del IDIGER, donde se realizan las fichas técnicas de cada polígono de acuerdo a los monitoreos realizados durante el año, como también la actualización de los puntos críticos del escenario de siniestros viales e incendios forestales. https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-d2cy081f1n1TA_Dwzsj5WwW23hTpdsp2DwCG8u_4/edit?usp=sharing	24,5%
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año se realizan monitoreos y seguimientos mensual a los lugares de la matriz de puntos críticos del escenario de movimiento en masa por parte de la ALSF e IDIGER, se actualiza la información de cada lugar y se realizan las fichas técnicas de cada punto de acuerdo a la unificación de los datos del CLGR-CC y el área de asistencia técnica del IDIGER. https://drive.google.com/drive/folders/1QlItiUnLr_8IQHX-DNj-ZZnHyabYl_x00					
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizan los recorridos y se actualizan las matrices de puntos críticos de los tres escenarios de riesgos de acuerdo a dinámica de la localidad. https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-d2cy081f1n1TA_Dwzsj5WwW23hTpdsp2DwCG8u_4/edit?gid=1222867395#gid=1222867395					

			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	7/3/2024	20/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	90%	Durante las sesiones ordinarias del CLGR-CC se realiza la presentación de los Diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER en la localidad durante cada mes. los cuales se pueden evidenciar en la actas de las reuniones realizadas. https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKhw0KfFs-JQywwPF26Mr8su	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo por los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	7/3/2024	20/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En el mes de noviembre se realiza la toma integral en el barrio el Triunfo de la localidad con la presencia de las entidades delegadas al consejo y la comunidad del sector. https://drive.google.com/drive/folders/1-V_3JLWx4FqSHV7ggdrC5GWCp7tr	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	7/3/2024	20/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	97%	Al mes de diciembre desde el CLGR-CC se han cumplido 51 compromisos por parte de las entidades del CLGR-CC. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xH5vseH_5AFxTevxLnjaETW3EUNCYW/edit?d=1619943174&pgid=1619943174	
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local- CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	7/3/2024	20/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	90%	Con la articulación de la CAL y el CLGR-CC se realiza un taller sobre el tema de la adaptación al cambio climático con niños y adultos del barrio el Dorado de la Localidad. CAL Y CLGR SANTA FE CAPACITACION CAMBIO CLIMATICO NIÑOS Y ADULTOS. EL DORADO. .pdf	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nudo o de los diversos sectores de la comunidad Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	7/3/2024	20/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Durante las sesiones del CLGR-CC se hace la planeación de la ejecución del Plan comunitario, que se realiza durante los meses de noviembre y diciembre con dos sesiones con la comunidad del barrio Cartagena y las entidades delegadas del CLGR-CC https://drive.google.com/file/d/1gmEYwmbPqLGO-YBnHmERuyKeLMh3kb/view?usp=sharing	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDI, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	7/3/2024	20/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante el año 2024 se realizan actividades con la comunidad en los barrios el Triunfo, Cartagena, el Balcón, el Dorado, Edificio Torres Blancas, Torres K, Edificio Ricolleta de San Diego, Edificio calle 24, Edificio Sta avenida. https://drive.google.com/drive/folders/1UJ0IDPIAsA4jGGZmc17T1da8BlCYU	24,4%
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	7/3/2024	20/12/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	En el mes de octubre se realiza acompañamiento en el edificio Centro Internacional en el simulacro Distrital, por parte del CLGR-CC se realiza acompañamiento y socialización de como actuar en una emergencia en el simulacro comunitario del día 24 de octubre en 5 puntos de propiedad horizontal de la localidad, como también el consejo participo de la simulación realizada por el área de preparativos de IDIGER el día 29 de octubre de 2024. 1. Edificio Torres Blancas 2. Torres K 3. Edificio Ricolleta de San Diego 4. Edificio calle 24 5. Edificio Sta avenida https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HgiW_E1d_DkyOWv45K9zYzw2B4u/edit?usp=sharing&oid=103375731824945030608&tpofstue&sdstrue	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por Fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	7/3/2024	20/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En las sesiones ordinarias del CLGR se solicita a cada entidad de acuerdo a su competencia realizar el cargue de las evidencias que han realizado en actividades preventivas, reducción de riesgo, capacitaciones , limpiezas de cuerpos de agua, cuerpos arbóreos, manejo de residuos sólidos, entre otros, esto frente a las acciones de prevención o la atención de emergencias en la temporal de lluvias https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZppQEn6mFLrW0E9yokUkkAorP2ubhawFPK2ccs8/edit?pgid=0&oid=0	
		Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel Local Definir actores que participan en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	7/3/2024	20/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizan 19 visitas con la participación de SDIS, ALSF e IDIGER a los salones comunales de diferentes barrios de la localidad para su respectiva verificación y así definir si son aptos para ser alojamientos temporales de la localidad en una posible emergencia de gran magnitud. https://drive.google.com/drive/folders/1jaZW7Tooyv9uewCwqztdxvvt05c1qk1	25,0%
		Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	7/3/2024	20/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defense Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En las Sesiones ordinarias del CLGR-CC se han realizado capacitaciones por parte de UAECOB, EAAB, Subred, CAR, SDIS, ALSF e IDIGER los cuales se pueden evidenciar en la actas de las reuniones realizadas. https://drive.google.com/drive/folders/18eL1zcnKhw0KfFs-JQywwPF26Mr8su	
		Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	7/3/2024	20/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER, Alcaldía local, UAECOB SDA, CAR Movilidad Empresas de servicios públicos, UAESP Subred, Dirección Local de Educación, SDIS	100%	Durante el año 2024 se realizan los reporte de las emergencias presentadas durante el año por el grupo de WhatsApp del CLGR-CC, se realiza la activación por parte de los delegados de acuerdo a los eventos ocurridos en el sector y se realiza el seguimiento por el mismo medio. Se realiza el informe de emergencias consolidado para la localidad. https://drive.google.com/file/d/1OODHWAET6UuEyQPWnj3XUL2dvdrUHX/viww	
100%											98%

Fecha de Aprobación Plan de Acción

7/3/2024