

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC									Código : DE-FT-01		
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC									versión: 2		
Instancia CLGRCC									Página: 1 de 1		
PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC SAN CRISTÓBAL									Vigencia Desde:20-09-2021		
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento Octubre 2024	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	16/2/2024	16/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A diciembre de 2024, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (CLGRCC) desarrolló diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la articulación interinstitucional en la localidad. En el marco de estas acciones, se logró un cumplimiento del 95% de las actividades programadas para la vigencia, alcanzando importantes avances en la planificación y ejecución de iniciativas clave.	25,0%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	16/2/2024	16/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	a la fecha se tiene actualizado el tablero de control a nivel Distrital, en donde se establecieron los escenarios de riesgos de la localidad, y las acciones del componente programático del PLGRCC.	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	16/2/2024	16/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	-Se participó en el Encuentro ciudadano de la UPZ Libertadores, las comunidades realizaron la inclusión de gestión de riesgos. -En el mes de julio de 2024, se participó en las mesas de concertación para la inclusión del componente de riesgos en el Plan de desarrollo Local. -Por el Acuerdo Local N° 136 (28 de agosto de 2024), se aprobó el Plan Local de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras públicas para la localidad de San Cristóbal 2025 – 2028. "SAN CRISTOBAL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES, CAMINA SEGURA", en donde el componente de Gestión de Riesgos en el CAPÍTULO V OBJETIVO ESTRATÉGICO "BOGOTÁ ORDENA SU TERRITORIO Y AVANZA EN SU ACCIÓN CLIMÁTICA "Artículo 49. Programa 27. Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro. El objetivo del programa es la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares, particularmente aquellos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, a razón de fenómenos de remoción en masa, deslizamiento e inundación. Para ello, se fortalecerán las capacidades de respuesta de la localidad ante la prevención y atención de emergencias, así como la continuidad de las actividades sociales, económicas y culturales de la ciudadanía, incluyendo la atención a la fauna ante situaciones de emergencias y desastres. Artículo 50. Metas e indicadores del programa. Manejo de emergencias y mitigación del riesgo. Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo. Realizar 4 obras de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento.	
			Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo proyectado	16/2/2024	16/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año 2024, se llevaron a cabo las acciones relacionadas con el seguimiento y actualización del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PLGRCC): En la sesión ordinaria de diciembre, se socializaron los compromisos asumidos por las entidades frente a la entrega de evidencias relacionadas con las acciones implementadas en los diferentes escenarios de riesgo. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Djqlq-7TnYV5S80bgsWZvIOF8jm_	
Caracterizar, actualizar, articular y especializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la			Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	16/2/2024	16/12/2024	Base de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se cuenta con la depuración de los puntos con criticidad, la cual se realizó con el área de Escenarios de Riesgos de IDIGER, en donde se establecieron 54 polígonos, y 94 puntos. A la fecha se han realizado ocho recorridos a puntos críticos así: 1. abril 10 de 2024 2. mayo 22 de 2024 3. abril 29 de 2024 4. agosto 27 de 2024 5. octubre 4 de 2024 6. noviembre 6 de 2024 7. noviembre 14 de 2024 8. noviembre 15 de 2024 -Se ha realizado seguimiento a 54 puntos con criticidad. -En la sesión ordinaria del mes de noviembre de 2024, IDIGER, realizó la presentación del seguimiento de 26 puntos 9. En diciembre se realizaron dos recorridos a cuerpos de agua. Diciembre 3 de 2024 Diciembre 6 de 2024 Diciembre 26 de 2024 se realizó recorrido a puntos críticos por movimiento en masa. 007 Buenos Aires, 008 Camino Viejo, 029 San Blas Transversal Este, 040 Urbanización parque la Roca y 042 La Joyita.	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	16/2/2024	16/12/2024	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En las sesiones ordinarias de los meses de enero y mayo de 2024, la ALSC, realizó la presentación de los avances de la obra de mitigación de Paseño III, estudios, diseños y obras de Colmena, Guacamayas, Primero de Mayo y La Roca. En las sesiones ordinarias del mes de diciembre de 2024, la ALSC realizó la presentación de los avances de la obra de mitigación, estudios y diseños de las obras La Colmena y entrego los estudios y diseños de la obra Primera de Mayo.			

Reducción de riesgos	25.00%	variabilidad climática	Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		16/2/2024	16/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A la fecha está en ejecución las obras de mitigación de riesgos, así: -Con recursos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal en el polígono 4-005 LA COLMENA. -Con recursos de la Secretaría Distrital de Hábitat, en el polígono 4-016 PUNTO 2 A la fecha está en ejecución la realización de los estudios y diseños con recursos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal los puntos con criticidad así: -Polígono: 4-022, Primera de mayo PUNTO 4. -Urbanización La Roca está ubicado en la Calle 6C Sur No 8 -46. -Urbanización Guacamayas: Carrera 2K No. 37 C.-30 Sur En las sesiones ordinarias del mes de diciembre de 2024, la ALSC realizó la presentación de los avances de obras de La Colmena, con un avance de ejecución del 60% de ejecución y un avance financiero de 5.349.404,69.	24,9%
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	16/2/2024	16/12/2024	Un informe de documentos técnicos priorizado con acciones de reducción e intervenciones necesarias	IDIGER	100%	En las sesiones ordinarias de los meses de marzo y octubre de 2024, se realizó la socialización de los Diagnósticos técnicos de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los cuales tienen recomendaciones para las entidades del CLGRCC así también, se realizó el envío por correo electrónico de acuerdo a los eventos SIRE, presentados. En las sesiones ordinarias de diciembre de 2024, se realizó la socialización de los Diagnósticos técnicos de noviembre y diciembre, los cuales tienen recomendaciones para las entidades del CLGRCC. Así también, se realizó el envío por correo electrónico de acuerdo a los eventos SIRE presentados.	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	16/2/2024	16/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	En la sesión ordinaria del mes de febrero y con la aprobación del Plan de Acción, se definió el sector del Cerro de Cruz Verde para realizar el respectivo seguimiento. En la sesión ordinaria del mes de abril, se presentaron avances por la UAECOB, con respecto a la poda que se puede realizar al retamo espino en la ladrillera Hacienda Montebello y el camino al cerro Cruz Verde. En las sesiones ordinarias de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se solicitó a la Alcaldía Local acciones en cuanto a podas de retamo espino en Cruz Verde y convocatoria para la implementación de Mesas de trabajo, con las entidades competentes. Se programó recorrido para el 23 de diciembre de 2024 a la ladrillera Montebello con las entidades, con la finalidad de realizar el respectivo seguimiento y acciones a realizar para mitigar el riesgo por incendio forestal: de igual forma, se programó para el 26 de diciembre recorrido al cerro Cruz Verde por motivos de las fiestas decembrinas se aplazó para enero 2025 el recorrido al cerro cruz verde..	
Gobernanza del riesgo	25.00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	16/2/2024	16/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	92%	Durante las sesiones del CLGR-CC del año 2024 se generaron 63 compromisos, de los cuales se ha dado cumplimiento a 58 compromisos con un porcentaje de 92%. De cumplimiento.	24,6%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	16/2/2024	16/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Se concertó y se realizaron actividades por el día del río Bogotá, y para la feria de servicios con los estudiantes del Colegio San Cristóbal.	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones afinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	16/2/2024	16/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Se realizó un plan comunitario de emergencias con la comunidad del barrio Antioquia.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x 100	16/2/2024	16/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	A la fecha, se realizaron dos talleres con la aplicación Chatco, para promover la incursión de propuestas de Gestión de Riesgos al Plan de Desarrollo Local.	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	16/2/2024	16/12/2024	Cinco (5) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	El día 9 de octubre de 2024, se realizó la socialización para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias, incentivando la participación activa para el ejercicio de preparación comunitaria para el día 24 de octubre, el cual será a las 7pm. Desde el CLGRCC, se identificaron las comunidades de la Urbanización Ciudadela La Roca, Antioquia, La Joyita, Los Libertadores, y Conjunto Residencial AltaVista, en donde se realizó la sensibilización, de las cuales en cuatro comunidades se elaboraron los guiones, para la participación en el ejercicio de preparación del día 24 de octubre de 2024, de las cuales participaron en el ejercicio del simulacro. El día 24 de octubre de 2024 las comunidades de los barrios Urbanización Ciudadela La Roca, Antioquia, La Joyita, Los Libertadores, participaron de forma activa en el ejercicio de simulacro de evacuación, a las 7:0 p.m.	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	16/2/2024	16/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En la sesión ordinaria del mes de enero se realizó la socialización del Plan de acción por temporada de menos lluvias- fenómeno del Niño, así también los integrantes del CLGRCC, participaron en la Mesa Operativa, identificando : 1)recursos con que cuenta cada entidad, y 2)las acciones realizadas por entidad. Por la temporada de lluvias que iniciaron en el mes de abril, se realizó recorrido en puntos críticos informados en el CLGRCC. En sesión extraordinaria de mayo 24 de 2024, se realizó la socialización de la circular 010 de 2024, temporada de más lluvias. En la sesión ordinaria del mes de junio de 2024 se socializa por parte de cada una de las entidades el compromiso de ejecutar acciones en torno a la circular 10 de 2024 socializada en la sesión extraordinaria de mayo. En las sesiones de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, las entidades realizaron la socialización de acciones por el fenómeno de la Niña, con enfoque de adaptación, de acuerdo con la circular 010 de 2024. En la sesión ordinaria del mes de diciembre de 2024, las entidades realizaron la socialización de acciones por el fenómeno de La Niña, con enfoque de adaptación, de acuerdo con la circular 010 de 2024.
	6.25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS), Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	16/2/2024	16/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En Mesa de trabajo de abril 24 de 2024, la SDIS, realizó la presentación del Plan de trabajo a implementar., y se identificaron los 11 salones comunales para ser evaluados en el año 2024. -El día 08-05-2024, los integrantes del CLGRCC, participaron en la evaluación de 5 salones comunales así: Ciudad Londres, Libertadores, La Belleza, Nueva Delhi, y Juan Rey sur oriental. -El día 24 de octubre de 2024 los integrantes del CLGRCC, participaron en la evaluación de 7 salones comunales así: La Victoria, San José Suroriental, Los Pinares, Moravia, Antioquia, Los Libertadores y la Nueva Gloria. - El día 18 de diciembre de 2024 los integrantes del CLGRCC, participaron en la evaluación de 3 Salones Comunales así: La Colmena, San Miguel y Guacamayas I.
	6.25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	[No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas]*100	16/2/2024	16/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En la sesión ordinaria de J27 se realizó la capacitación en manejo de extintores por Bomberos en la estación Bellavista. En la sesión ordinaria del mes de junio de 2024 IDIGER realizó una capacitación y sensibilización en torno al marco de actuación de la EDRE. El día 27 de septiembre de 2024, se realizó la capacitación en Planes Familiares de Emergencia por parte de Defensa Civil. El día 12 de diciembre de 2024 IDIGER realizó una capacitación y sensibilización a los funcionarios de la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía local de san Cristóbal, con el tema gestión del riesgo de desastres.
	6.25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia prioritarios (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	[Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas] reporte semestral	16/2/2024	16/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas, Des socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	En la sesión ordinaria del mes de J27 los Bomberos de la estación Bellavista, realizaron la presentación de los eventos atendidos en el año 2023. En la sesión ordinaria del mes de septiembre de 2024, las entidades Bomberos y Secretaría Distrital de Integración Social, Entregaron el reporte respectivo así: se atendieron 25 hogares, 42 personas, 34 kit noche, 17 kit limpieza, 7 kit cocinas, 5 estufas, 191 lejas, 40 cercos de madera, 28 pijamas, 100 ayudas humanitarias y bonos canjeables por alimentos. En el mes de diciembre, las entidades ALSC e IDIGER reportan las emergencias de enero a noviembre de 2024. Reporte de la UAECOB: lleva atendidos 1812 casos de emergencias, 81 casos de incendios, 252 casos atendidos por materiales peligrosos y 2 por explosión.

100%

100%

100%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	15/2/2024
------------------------------------	-----------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.