

 <b>FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC</b> <b>Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC</b> <b>Instancia CLGRCC</b>										Código : DE- FF- 01 versión: 2		
										Página: 1 de 1		
										Vigencia Desde:20-09-2021		
PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC USME										%		%
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia del PLGR/CC	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	24/2/2024	20/12/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año se realizaron diversas mesas de trabajo con las entidades del CLGRCC, para la revisión y actualización del PLGRCC, esto permitió mayor claridad en su contenido, así como en las acciones del componente programático. Se realizó el trámite para su actualización en la a página Web del IDIGER, quedando actualizado. <a href="#">1. ACTUALIZACIÓN PLGRCC</a>	25%	
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	24/2/2024	20/12/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año, se solicitó la información de avances frente a las acciones contenidas en el PLGRCC por cada uno de las entidades responsables, logrando recibir la información de todas las entidades a excepción de la SDA. En el mes de noviembre se actualizó la información en el Tablero de control con Tatiana Tavera. <a href="#">Soportes entrega de Acciones de cumplimiento del PLGRCC y Mesa de Trabajo para Actualización Tablero de Control</a>		
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	24/2/2024	20/12/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A lo largo del año, se hicieron diferentes actividades que buscaban la inclusión del Componente de GRCC en el Plan de Desarrollo Local, como fue la reunión con la Directora de la Oficina de Planeación de la alcaldía local de Usme, en la que se le hizo entrega de los insumos de información de GR y CC, en un CD y mediante oficio radicado, con el fin de ser tenidos en cuenta en el PDL, también se asistió a las socializaciones en la JAL, con el fin de aportar frente al tema. Se aprobó el PDL, en el cual quedó incorporado el tema de Gestión de riesgos en su línea de inversión: Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro, con los metas: A) Manejo de emergencias y mitigación del riesgo. Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión del riesgo. B) Manejo de emergencias y mitigación del riesgo. Realizar 4 obras de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento. <a href="#">3. PDL CON INCLUSIÓN DE GRCC</a>		
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	24/2/2024	20/12/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Las entidades del CLGRCC, a excepción de la SDA, entregaron la información de avances de acciones del PLGRCC, permitiendo la actualización del informe. <a href="#">4. INFORME PLGRCC 2024</a>		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC		24/2/2024	20/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A lo largo del año, se realizaron recorridos por puntos críticos de los diferentes Escenarios de Riesgo, los que permitieron depurar la matriz de puntos críticos, de manera concertada entre las diferentes entidades, tanto cabecera de cada Escenario como de apoyo, siempre con acompañamiento de la ALU y el IDIGER GL. <a href="#">RECORRIDOS PUNTOS CRÍTICOS POR ESCENARIO DE RIESGO. PRIORIZADO</a>	25%	
			Intercambiar información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	24/2/2024	20/12/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Según indicaciones se actualizó la base de datos para los 4 Escenarios de riesgo priorizados, resaltando los Escenarios por Movimiento en Masa y por Avenida Torrencial, los cuales se actualizaron en concordancia con los puntos críticos priorizados por el área de Escenarios de Riesgo del IDIGER, en las fichas destinadas para tal fin. <a href="#">FICHAS ESCENARIOS MM Y AVDA TORRENICIAL</a>		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitaria) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		24/2/2024	20/12/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año, se realizaron mesas de trabajo para verificar los puntos críticos priorizados por el CLGRCC, así como lo priorizados por el área de Escenarios de Riesgo, los cuales fueron analizados, teniendo en cuenta las medidas de reducción de cada uno de los puntos analizados y/o visitados. <a href="#">6. CONCERTACIÓN PUNTOS CRÍTICOS Y MEDIDAS DE REDUCCIÓN</a>		
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados)*100	24/2/2024	20/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	95%	Cada mes en el CLGRCC, por parte de la Gestora Local del IDIGER, se socializaron los Diagnósticos Técnicos -DI, haciendo énfasis en los generados por Movimiento en Masa o por Avenida Torrencial; se solicitó a las entidades la socialización de las acciones realizadas frente a las recomendaciones de las DI, sin embargo, la única entidad que hizo la socialización fue la Alcaldía Local, permitiendo la elaboración del informe correspondiente. <a href="#">7. INFORME SEGUIMIENTO A DI</a>		
			Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	24/2/2024	20/12/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%		Se realizaron 2 actividades en dos sectores relacionados con puntos con criticidad, así: 25-09-2024, Feria de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Institución Educativa Estanislao Zuleta, se de B, como apoyo del CLGR-CC en la sensibilización a estudiantes y docentes. 06-11-2024, Actividad interinstitucional de fortalecimiento en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a la comunidad del Danubio, barrio La Fiscala, con participación de presidentes de las JAC y comunidad en general. <a href="#">8. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO INTERINSTITUCIONAL</a>

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	24/2/2024	20/12/2024	Base de datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	97%	En total se generaron durante los CLGRCC del año, 74 compromisos, de los cuales se cumplieron 73, para un cumplimiento del 99%. <a href="#">ANEXO 4 DEL ATLAS 2024 LOCALIDAD DE USME</a>	25%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No. de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	24/2/2024	20/12/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	El día 24 de abril, junto con las entidades del CLGR-CC y la CAL, se realizó de manera interinstitucional una actividad de sensibilización que abordó el tema de Recurso Hídrico, en el marco de la primera temporada de lluvias y la contingencia que se está viviendo en la ciudad por el desabastecimiento de agua. Esta se desarrolló en la UPZ Gran Yomasa, barrio La Andrea (100%) <a href="#">10. ACTIVIDAD CAL-CLGRCC</a>	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	24/2/2024	20/12/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Se definió el sector de la Ciudadela Urme, para la formulación del PCGR, el cual estuvo acompañado por diferentes entidades del CLGRCC y del IDIGER (GL, Educación); en el mes de agosto se realizó la última sesión y el 17 de septiembre se llevó a cabo la Clausura y Certificación de participantes; quienes en el CLGRCC del mes de septiembre hicieron la socialización del documento. <a href="#">PCGRCC CIUDADELA USME</a>	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No. de actividades desarrolladas /No. de actividades proyectadas)x100	24/2/2024	20/12/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	En el mes de abril se realizaron talleres para orientar el uso del aplicativo ChatGPT con la comunidad de la localidad; en el mes de mayo se participó en los encuentros ciudadanos; en el PDL, quedó inmerso el tema de GRD, con un presupuesto de \$7.370.197.281. <a href="#">12. PROYECTOS DE GR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</a>	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	24/2/2024	20/12/2024	Cinco (5) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Con apoyo de las entidades del CLGRCC, se hizo la identificación de los 5 procesos organizativos, a quienes se les realizó, la preparación, sensibilización y alistamiento al Simulacro; logrando un ejercicio con buena participación comunitaria. <a href="#">FORMULARIOS DE EVACUACION SIMULACRO</a>	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporadas de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	24/2/2024	20/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Mensualmente, se realizó el reporte de acciones desde el CLGRCC, como medidas de reducción frente a la temporada de lluvias. Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	25%
			Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	24/2/2024	20/12/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En coordinación con las entidades del CLGRCC, se estableció como meta visitar y evaluar 20 Salones comunales; meta que fue cumplida en cabeza de la SDIS, con acompañamiento de las entidades: ALU, DCC, UAECOB, SUBRED SUR E IDIGER GL 15. DOC. EVALUACION SALONES COMUNALES	
			Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	24/2/2024	20/12/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Por parte de diferentes entidades, durante el año se realizó el fortalecimiento en los temas: 1. "Arbolado Urbano y Rural", a cargo del área de Silvicultura de la SDA. 2. "Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias EDRE", por parte del IDIGER, Subdirección de Manejo. 3. "Adaptación al cambio Climático desde la Visión de la Gestión del Riesgo de Desastres", en el marco de las acciones de 4, reducción por Fenómeno de la Niña 2024, por parte del IDIGER, área de Cambio Climático. 5. "Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por Especies Invasoras", por la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá. 16. FORTALECIMIENTO AL CLGRCC	
			Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	24/2/2024	20/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local, UAECOB SDA, CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP, Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	Por parte de la Gestora Local del IDIGER, en el CLGRCC del mes de diciembre, se realizó la presentación de las emergencias registradas, durante el año 2024, según reporte del área de manejo del IDIGER. <a href="#">17. DOCUMENTO EMERGENCIAS</a>	
100%										99,6%	

Fecha de Aprobación Plan de Acción

23/2/2024