

	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC Instancia CLGRCC									Código : DE- FT- 01 versión: 2		
										Página: 1 de 1 Vigencia Desde:20-09-2021		
	PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC TUNJUELITO										% Avance Subactividad	Seguimiento
Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	15/3/2024	15/6/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se abordó este componente mediante la realización de 1 mesa de trabajado en las instalaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito, en el desarrollo de este espacio se realizó la revisión y ajuste de las fichas del escenario de riesgo por Aglomeración de público. 6. TUNJUELITO - INFORME PLGRCC REVISADO.pdf	25,0%	
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	15/6/2024	30/11/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Durante el año, se realizó seguimientos a las acciones formuladas en el componente programático Lineamientos CLGR/CC 2024		
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	15/3/2024	30/6/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se brindó asesoría en el plan de desarrollo, específicamente dentro de la línea de inversión en manejo de emergencias y desastres, estableciéndose como meta realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales entorno a la gestión del riesgo. 6. TUNJUELITO ATLAS..xlsx		
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	15/3/2024	30/4/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se socializó el formato del informe del Plan Local, compartiendo el documento en DRIVE. El mismo fue actualizado conforme a las indicaciones proporcionadas por la coordinación. 6. TUNJUELITO - INFORME PLGRCC REVISADO.pdf		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	15/3/2024	15/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se logra la depuración de la matriz de puntos críticos con 8 puntos de criticidad focalizados. 6- MATRIZ DE PUNTOS CRITICOS EN CUERPOS DE AGUA.xlsx	25,0%	
			Intercambio de información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		15/3/2024	15/4/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	8 puntos de criticidad visitados en recorrido con ALT. ANEXO 13 RECORRIDOS		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2024	30/7/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Jomada de intervención mes de septiembre con acompañamiento de las entidades pertenecientes al CLGRCC, Canal de Nuevo Muzú, Barrio Isla del Sol y San Benito. 4. ACTAS CLGR-CC 2024		
			Socializar los Documentos técnicos prioritizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos prioritizados)*100	15/3/2024	11/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%	A lo largo del año, se llevó a cabo un seguimiento continuo a las recomendaciones planteadas en los diagnósticos socializados, asegurando que se adoptaran las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados. Este seguimiento se realizó durante las sesiones mensuales del Consejo Local de Riesgos. 4. ACTAS CLGR-CC 2024		
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2024	30/7/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizó la intervención de manera integral al punto con criticidad ubicada en el sector de San Benito, en la zona protectora del río Tunjuelo en este sector, actividad realizada el día 22 de abril del año en curso, participaron Salud, IDIGER, Alcaldía Local, EAAB, SDA. 4. ACTAS CLGR-CC 2024		
Fortalecer las capacidades institucionales		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	1/3/2024	11/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	85%	A 30 de diciembre de 2024 de los 39 compromisos se han cumplido 33 con un porcentaje de 85 % de cumplimiento. Anexo 4 Atlas. 6. TUNJUELITO ATLAS..xlsx		
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	1/4/2024	31/10/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	El día 03 de septiembre se dio inicio a los monitoreos al Humedal El Tunjo, actividad en la que participaron la Alcaldía Local, EAAB, SDA, IDIGER, y se concertaron acciones de reducción, que fueron realizadas por la EAAB y su contrato con Aguas Bogotá, interviniendo tres individuos arbóreos volcados sobre el cauce del río Tunjuelo, a la altura de esta área protegida, así como el mantenimiento a la franja terrestre. ANEXO 13 RECORRIDOS		

Gobernanza del riesgo	25.00%	<p>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</p>	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	15/3/2024	30/8/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	30%	Durante el mes de octubre el día 16 se realizó la primera sesión con la comunidad del conjunto residencial Multifamiliares Magdalena y durante el mes de noviembre se realizaron las sesiones 2 y 3	20,8%	
		<p>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</p>	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /No. de actividades proyectadas)x100	15/3/2024	30/7/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante el mes de abril, se realizó el Taller Chatlico, con participación de la comunidad de la localidad de Tunjuelito, este permitió orientar a la comunidad de la localidad, en el paso a paso a seguir para participar, con sus aportes, en la construcción del Plan de Desarrollo Distrital. Se hizo énfasis en la importancia de hacer los aportes frente a los temas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (30%) Entidades del CLGR-CC, como IDIGER, Alcaldía Local, Representante de la comunidad entre otras, participaron en la sesión de Encuentros Ciudadanos, con el fin de trabajar articuladamente con la comunidad, con base en las inquietudes, aportes y solicitudes que se presentaban; lo que se busca quede plasmado en el PDL. (30%). Se adelantó reunión con el Profesional Robert Goyeneche, de la Oficina de Planeación de la alcaldía local de Tunjuelito, en compañía con el Delegado de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, socializando los lineamientos de información de GR y CC con el fin que sea tenida en cuenta e incluida esta información en el PDL. (30%)		
		<p>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</p>	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/8/2024	11/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados, y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se realizó la sensibilización, acompañamiento y participaron en la realización de los ejercicios del Simulacro Distrital, realizados el 02 y 24 de octubre de 2024 en la mañana y en la noche respectivamente, las siguientes comunidades: <ul style="list-style-type: none"> • Multifamiliar Huila • Multifamiliar Magdalena • Multifamiliar Córdoba • Multifamiliar Guajira • Conjunto Residencial Portal de San Bartolomé. SIMULACRO 021024 local.pptx 		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6.25%	<p>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</p>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	15/03/2024	30/11/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En CLGRCC del mes de mayo se socializo el plan de acción por temporada de lluvias y se visitaron 2 puntos a la altura del río Tunjuelo, de igual manera durante la sesión ordinaria del mes de septiembre se socializo la circular 005 de 2024 en los meses de octubre y noviembre se socializaron las acciones realizadas por el EAAB y la Alcaldía Local e IDIGER. Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	25,0%	
	6.25%	<p>Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales</p>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	15/03/2024	31/10/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Socialización de documentos por parte de la SDIS , para alojamientos temporales y visita a 15 salones comunales por parte del CLGR-CC, con concepto favorable, durante el mes de octubre no se realizaron evaluaciones y se programo realizarla el día 18 de noviembre del año en curso. A noviembre 30 se evaluó la totalidad de los salones comunales programados por la SDIS		
	6.25%	<p>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</p>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/6/2024	30/11/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB Defense Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	capacitación por parte de la UAECOB, sistema de comando de incidentes y sistema comando de evacuación. 4. ACTAS CLGR-CC 2024		
	6.25%	<p>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</p>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	1/7/2024	11/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB SDA Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	En el desarrollo de la sesión del mes de agosto las siguientes entidades socializaron con corte a julio 30 de 2024 BOMBEROS, SALUD, ALCALDIA LOCAL, IDIGER, DILE, SDIS, MOVILIDAD, en la sesión de noviembre socializo acciones en territorio la empresa Aguas de Bogotá. ANEXO 7 INFORMES DE EMERGENCIAS		
100%											96%	96%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 29/02/2024