

		<b>FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC</b> <b>Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC</b> <b>Instancia CLGRCC</b>								Código : DE- FT- 01 versión: 2 Página: 1 de 1 Vigencia Desde:20-09-2021		
<b>PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC BOSA</b>										<b>% Avance Subactividad</b>	<b>Seguimiento</b>	<b>% Avance Actividad</b>
<b>Funciones/Proceso</b>	<b>Peso de la Actividad (%)</b>	<b>Actividades</b>	<b>Subactividades</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Producto(s)</b>	<b>Responsable(s)</b>				
<b>Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático</b>	<b>25.0%</b>	<b>Actualizar y articular el PLGR/CC con los Instrumentos de planeación del nivel local</b>	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	15/3/2024	15/6/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	A la fecha se tienen actualizadas las fichas de los escenarios de Incendio Estructural, Incendio a Cobertura Vegetal, Siniestro vial e Inundación por encharcamiento	<b>25.0%</b>	
			Actualizar PLGR/CC; tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	15/6/2024	30/11/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Se realizó 1 mesa de trabajo con la alcaldía local el día 27 de agosto del año en curso Secretaria Distrital de Movilidad y Cuerpo Oficial de Bomberos. Durante la sesión del mes de noviembre la EAAB, socializo las acciones realizadas en territorio. La Sub red, IDIGER y Alcaldía Local		
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	15/3/2024	30/6/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	En el Plan de Desarrollo Local, Artículo 50, Programa 27, Gestión del Riesgo de desastres para un territorio seguro, quedo aprobado por la Junta Administradora Local de Bosa, Manejo de emergencias y mitigación del riesgo de desastres, Realizar 12 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres y Realizar una obra de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento		
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	15/3/2024	30/4/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Se socializó el formato del informe del Plan Local, compartiendo el documento en DRIVE. El mismo fue actualizado conforme a las indicaciones proporcionadas por la coordinación.		
<b>Reducción de riesgos</b>	<b>25.00%</b>	<b>Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática</b>	Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	15/3/2024	15/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	10 puntos de criticidad focalizados	<b>25.0%</b>	
			Intercambio de información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.		15/3/2024	15/4/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	10 puntos de criticidad focalizados visitados y monitores dos con Alcaldía Local		
			Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/4/2024	30/7/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>	Durante la sesión ordinaria del CLGRCC del mes de septiembre se llevo a cabo la socialización de los puntos críticos del escenario por inundación en la localidad de Bosa.		
			Socializar los Documentos técnicos prioritizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos prioritizados ) *100	15/3/2024	11/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias	IDIGER	<b>100%</b>	Se han socializado 9 Diagnósticos Técnicos a la fecha A lo largo del año, se llevó a cabo un seguimiento continuo a las recomendaciones planteadas en los diagnósticos socializados , asegurando que se adoptaran las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados. Este seguimiento se realizó durante las sesiones mensuales del Consejo Local de Riesgos.		
			<b>Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática</b>	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2024	30/7/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	<b>100%</b>		A la fecha se han realizado acciones conjuntas por los integrantes del CLGRCC, Bomberos, Alcaldía Local, Salud, SDA, a el Humedal Tibanica. De igual manera se intervino el canal Tintal sur.
<b>Fortalecer las capacidades institucionales</b>		Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC) *100	1/3/2024	11/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	<b>87%</b>	A 30 de octubre de 2024 de 30 compromisos se han cumplido 27 para un % de cumplimiento del 87 %			
		Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	1/4/2024	31/10/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	<b>100%</b>	Se realizaron acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunidad del barrio Villa del Rio, mediante jornada de sensibilización sobre las estrategias de adaptación al cambio climático. El día 20 de junio del año en curso y la comunidad de Vegas de Maryland			
		<b>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</b>	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	15/3/2024	30/8/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	<b>90%</b>		El día 09 de octubre y 30 de noviembre de 2024 se realizaron las sesiones 1,2,3,4,5,6 con la Comunidad del Conjunto Residencial Alameda del Parque	

Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /No. de actividades proyectadas)x100	15/3/2024	30/06/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Se realizó el Taller Chatico, con participación de 20 personas de la localidad de Bosa, este permitió orientar a la comunidad de la localidad, en el paso a seguir para participar, con sus aportes, en la construcción del Plan de Desarrollo Distrital. Se hizo énfasis en la importancia de hacer los aportes frente a los temas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. (30%) Entidades del CLGR-CC, como IDIGER, Alcaldía local de Bosa, SDIS, SDA, DILE, Representante de Comunidad, entre otros, participaron en la sesión de Encuentros Ciudadanos, con el fin de trabajar articuladamente con la comunidad, con base en las inquietudes, aportes y solicitudes que se presentaban; lo que se busca quede plasmado en el PDL. Se adelantó reunión con el área de Planeación de la alcaldía local de Bosa compañía con el Profesional de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía.	23,9%
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/8/2024	11/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Desde el CLGRCC de Bosa, se sensibilizó el proceso de la Gestión del Riesgo en el territorio y se acompañó a la comunidad de los siguientes sectores: •Conjunto Residencial Caminos del Parvenir 1 •Barrio Atalaya II sector •Barrio Islandia •Conjunto Residencial Vegas de Maryland •Conjunto Residencial Alameda del Parque Siendo estas comunidades, actores fundamentales en el desarrollo del Simulacro Distrital de Evacuación el día 24 de octubre del año en curso en horas de la noche. De igual manera es de resaltar la participación en el ejercicio realizado el 02 de octubre en horas de la mañana, en los siguientes sectores: •Centro Comercial Gran Plaza •Conjunto residencial Villas del Recreo.	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	15/03/2024	30/11/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En la sesión ordinaria del mes de enero se realizó la socialización del Plan de acción por temporada de menos lluvias- fenómeno del Niño, de igual manera en la sesión ordinaria del mes de julio se socializó las orientaciones en el marco de la circular 010 de 2024 durante la sesión ordinaria del mes de septiembre las entidades como EAAB, Salud, socializaron las acciones adelantadas en el territorio.	24,4%
	6,25%	Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participan en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS), Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	15/03/2024	31/10/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Socialización de documentos por parte de la SDIS , para alojamientos temporales y vista a salones comunales por parte del CLGR-CC, con concepto favorable, llevando 30 salones evaluados a noviembre 30 de 2024	
	6,25%	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/6/2024	30/11/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB8 Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizaron las siguientes capacitaciones: Por parte de la DD, se llevo a cabo la de Primeros Auxilios y Por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos, se realizo la de Protéjase de los incendios, actividades realizadas el 25 de junio de 2024 en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Bosa	
	6,25%	Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	[Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas] reporte semestral	1/7/2024	11/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB8 SDA CAR Movilidad Subred Dirección Local de Educación SDIS	90%	En el desarrollo de la sesión del mes de agosto las siguientes entidades socializaron con corte a julio 30 de 2024 BOMBEROS, SALUD, ALCALDIA LOCAL, IDIGER, DILE, SDIS, MOVILIDAD, en la sesión de diciembre socializo acciones en territorio la empresa Aguas de Bogotá.	
100%										98%	98%

Fecha de Aprobación Plan de Acción 27/02/2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.