



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

Código : DE- FF- 01  
versión: 2

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**

Página: 1 de 1

**Instancia CLGRCC**

Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC KENNEDY**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	Actualizar y articular el PLGR/CC con los instrumentos de planeación del nivel local	Formular e implementar las acciones priorizadas para la actual vigencia	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	15/3/2024	15/6/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Documento socializado en el consejo de mayo	23,4%	
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	15/6/2024	30/11/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Socialización del documento completo ante el consejo, impartiendo directrices de las acciones a seguir en el mes de noviembre.		
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo: i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI. ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	15/3/2024	30/6/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Identificación de 14 puntos con criticidad en cuerpos de agua en la localidad de Kennedy se mantienen en constante monitoreo, identificación de 3 puntos críticos por basuras uno ya fue recuperado, en el mes de septiembre se realizo recorrido de verificación con el área de análisis y ALK para la unificación en la matriz de puntos críticos de la localidad y seguimientos a los cuerpos de agua, seguimiento a los diagnósticos técnicos en el CLGR mes de diciembre		
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	15/3/2024	30/4/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	75%	En consejo del mes de noviembre se solicita a todos los integrantes el consejo compromiso de entregar informe por cada entidad y representantes sobre las acciones tomadas o realizadas, frente a los escenarios de riesgo en la localidad de Kennedy		
			Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	15/3/2024	15/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Identificación de 14 puntos con criticidad en cuerpos de agua en la localidad de Kennedy, en el mes de septiembre se realizo recorrido de verificación con el área de análisis y ALK para la unificación en la matriz de puntos críticos de la localidad y seguimientos a los cuerpos de agua		
Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Intercambio de información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad identificados	15/3/2024	15/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	9 puntos de criticidad visitados en recorrido con Representante de comunidades y referente ALK	25,0%	
			Apolancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados )*100	15/3/2024	11/12/2024		Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias	IDIGER	100%		Jornada de intervención mes de junio con acompañamiento de las entidades pertenecientes al CLGRCC
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/05/2024	30/7/2024		Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%		Documentos socializados y entregados en consejo del mes de diciembre, con las acciones y medidas a tomar en el sector el velódromo, class roma y la avenida guayacanes con diagonal 43 sur, Ruby y cuerpos de agua.
			Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	1/3/2024	11/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Recuperación de 3, puntos en el barrio class Roma, el Ruby e india catalina lentamente en nueva visita encontramos en completo deterioro el punto por falta de inspección y vigilancia de la policía		
		Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	1/4/2024	31/10/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	20 compromisos cumplidos de 21 adquirido dentro del plan al 30 de diciembre de 2024		Visita de recorrido por parte de la CAL, embalse Chingaza, adaptación al cambio climático.

Gobernanza del riesgo	25,00%	<b>Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas</b> Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	15/3/2024	30/8/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	En el mes de diciembre se culminó el plan comunitario en el barrio Riberas de Occidente.	25,0%	
		<b>Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias</b> Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	15/3/2024	30/06/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Se llevó una reunión con la profesional de participación JULIANA TALERO, para realizar la socialización del PDL y los planes comunitarios para ser tenidos en cuenta dentro del marco de los encuentros ciudadanos, se van a realizar videos mas enfocados en el CLGR-CC para que este se mas visible, ya que la comunidad asocia todo con problemas ambientales		
		<b>Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local</b> Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/8/2024	11/10/2024	Cinco (5 procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Programada reunión y recorrido en el mes de septiembre, para la preparación del simulacro distrital de evacuación . Reunión con presidentes de Junta de acción, comunal Nuevo Kennedy 1 sector, Riberas de Occidente, Nueva Castilla, Quintas de la primavera, Tierra Buena Porvenir 1 y 2 para la realización del simulacro distrital el cual se llevo a cabo el 24 de octubre de 2024.		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b> Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	15/03/2024	30/11/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En CLGRCC del mes de noviembre se solicito a todas las entidades la presentación de un informe por las acciones tomadas y realizadas frente al fenómeno de la niña por temporada de lluvias.	21,9%	
	6,25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como alojamientos temporales sociales</b> Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y entregar reportes (Alcaldía local, IDIGER, SDIS). Socialización CLGR/CC.	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georreferenciación proyectada	15/03/2024	31/10/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georreferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Para el mes de diciembre se realizo visita a 3 salones comunales, para un total visitados de 40, con una ejecución del 100% de este componente.		
	6,25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b> Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/6/2024	30/11/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOBB Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Capacitación por parte de la alcaldía sobre, construcciones sismo resistentes, y socializaron formatos EDRA SOCIAL por SDIS, mes de noviembre		
	6,25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b> Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas)  reporte semestral	1/7/2024	11/12/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas, Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOBB SDA, CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	50%	Programada para el mes de diciembre, documento por parte de la UAECOBB, sobre emergencias en el primer semestre y segundo semestre y que entidades intervinieron.		
100%										95%	95%

Fecha de Aprobación Plan de Acción	15/02/2024
------------------------------------	------------

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada, La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.