



**FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**

Código : DE- FT- 01  
versión: 2

**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**

Página: 1 de 1

**Instancia CLGRCC**

Vigencia Desde:20-09-2021

**PLAN DE ACCIÓN- CLGRCC FONTIBÓN**

Funciones/Proceso	Peso de la Actividad (%)	Actividades	Subactividades	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Producto(s)	Responsable(s)	% Avance Subactividad	Seguimiento	% Avance Actividad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	25,0%	el PLGR/CC con los instrumentos de plane	Formular e implementar las acciones prioritizadas para la actual vigencia	Documento PLGR/CC actualizado y publicado /Un Documento realizado del PLGR/CC	1/3/2024	31/7/2024	Documento del PLGR/CC con acciones formuladas e implementadas en la vigencia	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	Se realizaron siete mesas de trabajo con el fin de culminar la caracterización del escenario de riesgos de incendios forestales por cobertura vegetal, el documento fue aprobado por los integrantes del Consejo y se encuentra en el área de comunicaciones de la alcaldía para diagramación y posterior envío para la publicación.  ANEXO 11 SEGUIMIENTO PLGR-CC	24%
			Actualizar PLGR/CC: tablero de control Distrital	No total de acciones del PLGR/CC/No de acciones validadas y actualizadas	1/6/2024	30/11/2024	Tablero de control PLGR/CC validado y actualizado	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Se realizaron las fichas de seguimiento: 2.2.4 Adecuación Hidráulica y Mejoramiento Ambiental del Río Bogotá, 2.2.5 Acciones recuperación ambiental del Río Bogotá zona de manejo y protección ambiental, ZMPA.  Cada entidad indica haber entregado soportes y haber actualizado el tablero de control ANEXO 11 SEGUIMIENTO PLGR-CC	
			Asesorar y aportar en la formulación del componente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el Plan Local de Desarrollo:  i) Realizar la asesoría sobre la línea base: PLGR/CC, análisis situaciones de emergencias, matriz de puntos críticos y seguimiento a DI.  ii) apoyar en la incorporación y formulación del componente de GR y ACC en el PDL	Un documento actualizado del componente de GR y ACC para ser incorporado en el Plan de Desarrollo local / Número de proyectos	1/3/2024	30/6/2024	Componente de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático del Plan Local de Desarrollo formulado.	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A partir del mes de marzo se inicia el proceso con los integrantes del CLGR-CC y comunidad con la socialización de la segunda fase con el diligenciamiento de Chatico con las propuestas en gestión de riesgos y cambio climático.  El plan de desarrollo local dentro del programa de gestión de riesgos se definió la siguiente meta: Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de Las capacidades locales y/o procesos comunitarios entorno a la gestión del riesgo y la respuesta a emergencias y desastres.  Para el segundo programa manejo de emergencias la meta fijada corresponde Realizar 1 obra de mitigación y/u obras de mitigación existentes con mantenimiento para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático  PARTICIPACIÓN PDD CHATICO	
			Socializar el informe del PLGR/CC para ser validado y actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo en el CLGR.	Un informe actualizado por los responsables de cada escenario de riesgo del CLGR/Un informe proyectado	1/10/2024	30/11/2024	Un informe actualizado por los responsables por escenario de riesgo en el CLGR	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	95%	Se encuentra actualizado el informe del plan local de gestión de riesgos, con la inclusión del escenario de riesgos caracterizado "incendios por cobertura vegetal". Se trabajo la actualización con la participación de las entidades líderes de cada escenario de riesgos INFORMES DIC. 2024 PLGR-CC	
			Depurar y complementar los sitios con criticidad, con la entidad técnica que lidera el escenario y el CLGR/CC	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad	1/3/2024	30/4/2024	Base de datos de datos de sitios con criticidad depurada	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	La matriz de puntos críticos fue actualizada, depurada y ajustada de acuerdo a los requerimientos, se cuenta con 22 puntos de seguimiento por cuerpos de agua. Cada uno de los puntos tiene el seguimiento por parte del Consejo local. 9. FONTIBÓN	
			Intercambio de información sobre las medidas de reducción implementadas, que fortalezcan el proceso de mantenimiento y seguimiento a los puntos.	Total de sitios con criticidad depurados, con acciones de reducción definidas/Total de sitios con criticidad	1/3/2024	30/4/2024		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	El escenario de riesgo por incendio forestal en cobertura vegetal, se encuentra depurado. En el sector del barrio Casandra la CAR construyó el reforzamiento del Jarillón con pilotes de madera rolliza a manera de tabla estacada. 4. ACTAS CLGR-CC 2024	

Reducción de riesgos	25,00%	Caracterizar, actualizar, articular y espacializar las bases de datos locales de los sitios con criticidad por los escenarios riesgo asociados a la variabilidad climática	Apalancar los procesos de priorización (sectorial, comunitario) para la implementación de medidas de reducción en los sectores con criticidad		1/5/2024	30/6/2026		Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	En la sesión ordinaria del CLGR-CC, se aprobó por unanimidad el punto crítico por ruptura del Jarillón en el barrio Casandra a la altura de la carrera 134, pendiente de definir las acciones por parte de la CAR Se priorizaron los puntos a partir del primer recorrido interinstitucional, se realizaron las acciones correspondientes en los puntos identificados con recolección de residuos sólidos 4. ACTAS CLGR-CC 2024	20,0%
			Socializar los Documentos técnicos priorizados en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	(No. Documentos técnicos socializados / No. de documentos técnicos emitidos priorizados ) *100	1/3/2024	18/12/2024	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervenciones necesarias	IDIGER	100%	Dentro de cada una de las sesiones del CLGR-CC se realizó la socialización de diagnósticos técnicos, durante el año se presentaron 24 documentos técnicos. Dentro de cada una de las actas de las sesiones se reflejan los documentos. 4. ACTAS CLGR-CC 2024	
		Intervención integral del sector con criticidad por variabilidad climática	Definir por lo menos un sector a ser intervenido de manera integral con acciones de reducción del riesgo para los diferentes escenarios evidenciados por parte de las entidades del CLGR/CC	Sector con criticidad intervenido integralmente/Sector con criticidad priorizado	01/07/2024	30/11/2024	Sector con criticidad priorizado con intervención integral por parte del CLGR/CC	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	De acuerdo con las evidencias vistas en el recorrido SAREC - SRRACC - Gestión Local, y socializado en el seno del CLGR-CC, en la sesión de octubre, es importante dejar claro que el punto de mayor impacto es el tramo en el sector del barrio Casandra; por la falla del Jarillón, pese a las medidas provisionales que hizo la CAR, al instalar pilotes en madera rolliza. 9. FONTIBÓN	
Gobernanza del riesgo	25,00%	Fortalecer las capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	1/3/2024	18/12/2024	Base datos actualizada y depurada, para el tablero de control	Integrantes del CLGRCC	100%	Para el 2024 se establecieron 56 compromisos, 46 se cumplieron, llegando a un porcentaje de 84%. Quedaron cuatro compromisos para verificación en el Consejo de enero 2025. Sin ejecución 2. en proceso 2, no cumplidos 2. 9. ATLAS FONTIBÓN 2024.xlsx	25,0%
			Realizar acciones de articulación con la Comisión Ambiental Local - CAL en torno a la socialización de las estrategias de adaptación al cambio climático	(No de actividades ejecutadas/Número de actividades proyectadas) x 100	01/06/2024	30/7/2024	Desarrollar una actividad dirigida a la CAL acerca de las estrategias de adaptación al cambio climático, vinculadas a las temporadas de variabilidad climática	IDIGER - Alcaldía Local SDA	100%	Zona Franca de Bogotá se llevó a cabo el ejercicio del simulacro en la empresa Manufacturera Mundial Farmacéutica, la preparación para la participación se realizó en el marco de la semana ambiental. FORMULARIOS DE EVACUACION SIMILACRO	
		Construir un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con organizaciones que hagan parte del Nodo Local de Gestión de Riesgos.	(Plan Comunitario de GR elaborado/ Plan Comunitario de GR proyectado)x100	1/7/2024	30/11/2024	Un plan comunitario de GR construido con la comunidad.	Representante Comunitario, Alcaldía Local e IDIGER	100%	Se elaboraron los Planes y mapas comunitarios en el sector de Sabana Grande en los conjuntos residenciales, Parques 1D y Sabana Grande Súper Lote II Manzana 5.	
		Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias	Fortalecer la participación comunitaria para la formulación del PDD, PDL y los proyectos de gestión de riesgos y cambio climático	(No de actividades desarrolladas /Nro. de actividades proyectadas)x100	1/2/2024	30/6/2024	Proyectos de gestión de riesgos Locales con participación comunitaria.	IDIGER, Representante Comunitario y Alcaldía Local	100%	Durante el 2024 se realizaron actividades comunitarias, enfocadas a la vinculación de nuevos líderes en gestión de riesgos, se adelantaron actividades de fortalecimiento comunitario. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ifXAaMLOPaRZDoeEbK_VONmEOJ1po0KR">https://drive.google.com/drive/folders/1ifXAaMLOPaRZDoeEbK_VONmEOJ1po0KR</a>	
		Promover el Simulacro Distrital con participación del nivel local	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	No. organizaciones participantes en el simulacro distrital con acompañamiento del CLGR/ No. de organizaciones sensibilizadas en el simulacro distrital	1/9/2024	11/10/2024	Cinco (5) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.	Integrantes del CLGRCC	100%	Se llevó a cabo el simulacro para el fortalecimiento comunitario para atención a emergencia por parte de los siguientes grupos: JAC Villenar, JAC La Cabaña, P.H. Torres de Capellánía, Conjunto Residencial Senderos de la Estancia 1 y Conjunto residencial Cofradía. Estas comunidades cuentan con un plan de preparación ante un evento de emergencia FORMULARIOS DE EVACUACION SIMILACRO	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	6,25%	<b>Socialización de los Planes de Acción por fenómenos hidrometeorológicos</b>	Socializar las acciones desarrolladas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña) ejecutadas	No. de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias, socializadas en el CLGR/CC / No. De acciones proyectadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	1/2/2024	18/12/2024	Socialización de las acciones desarrolladas frente a los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias (Fenómeno el Niño y la Niña)	Alcaldía IDIGER Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	A partir de la socialización de la circular 010 del mes de mayo, se realiza seguimiento a las acciones desarrolladas por cada entidad de acuerdo a la competencia. Acciones fenómeno de la niña-temporada de lluvias	24,9%
	6,25%	<b>Actualizar la evaluación de salones comunales como locaciones para posibles alojamientos temporales sociales</b>	Definir el consolidado existente a nivel local Definir actores que participaran en la evaluación Socializar los formatos a utilizar Programar y ejecutar visitas Consolidar la información y	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación ejecutada/Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y georeferenciación proyectada	1/4/2024	31/7/2024	Documento de evaluación de salones comunales con recomendaciones y su georeferenciados.	SDIS Integrantes del CLGRCC Competentes	98%	Se realiza la verificación de salones comunales, Santa Cecilia, San José, Ferro caja, Atahualpa, Modelia Satuma, Puerta de Teja, Arabia y Jordán, Villa Mar, el Refugio, Thalía y La Cofradía, La Laguna y la Giralda, Aldea, La Laguna, la Giralda. La SDIS compila la información para las acciones pertinentes por parte de esta entidad. <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U2K5Gqsbz7PCyI0wuO4Gfuk25fsuVDb">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U2K5Gqsbz7PCyI0wuO4Gfuk25fsuVDb</a>	
	6,25%	<b>Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC</b>	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	(No. de acciones de capacitación realizadas y/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	1/6/2024	30/11/2024	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	IDIGER UAECOB B Defensa Civil Cruz Roja Integrantes del CLGRCC Competentes	100%	Socialización EIR Capacitación desde el IDIGER. Capacitación de Habitación sobre definición de proyectos de propiedad horizontal y Socialización de recomendaciones para el fenómeno de la niña. IDIGER lleva a cabo la socialización y sensibilización sobre aglomeraciones en la localidad <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18eL1zcnKfhw0kTfs-JQyvvPF26MrBsu">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18eL1zcnKfhw0kTfs-JQyvvPF26MrBsu</a>	
	6,25%	<b>Realizar la socialización y análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)</b>	Socialización semestral de los principales eventos de emergencias, por escenarios de riesgo, por parte de los integrantes del CLGR/CC	(Número de entidades con socializaciones realizadas/Número de entidades integrantes del CLGR/CC con socializaciones programadas) reporte semestral	1/6/2024	30/11/2024	Documento consolidado de situaciones de emergencias, con acciones de atención y recuperación realizadas. Dos socializaciones al año.	IDIGER Alcaldía local UAECOB B SDA CAR Movilidad Empresas de servicios públicos UAESP Subred Dirección Local de Educación SDIS	100%	En la sesión del CLGR-CC del mes de junio se Socialización de los eventos SIRE atendidos por la ALF, desde enero a junio de 2024. En mayo Bomberos socializa los eventos atendido durante los meses de enero a abril 2024. Desde el IDIGER se hace la presentación de los eventos en octubre y diciembre. Se unifica la presentación del informe. <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U2K5Gqsbz7PCyI0wuO4Gfuk25fsuVDb">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U2K5Gqsbz7PCyI0wuO4Gfuk25fsuVDb</a>	
100%										94%	94%

Fecha de Aprobación Plan de Acción

21/02/2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.